
 

Avis de mise à disposition du public  

Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement 

Urbain à volet Copropriétés Dégradées (OPAH-RU CD)                

  Hoche-Versailles-Pelletan -  13003 Marseille 

La stratégie d’intervention coordonnée de requalification urbaine des quartiers anciens 

dégradés du Centre-ville de Marseille, établie dans le Projet Partenarial d’Aménagement et 

dans la convention de Renouvellement Urbain du Grand Centre-Ville, repose sur l’association 

: 

 De mesures incitatives auprès des propriétaires et des syndicats de copropriétés  

 Du recyclage des immeubles les plus dégradés  

 De création et développement d’aménités urbaines avec le réaménagement des 

espaces publics de proximité et la création d’équipements publics. 

Dans ce cadre, trois études sur l’habitat menées en 2022 et 2023 par la Métropole Aix-

Marseille-Provence ont permis de définir les objectifs et les modalités d’intervention pour 

l’amélioration de l’habitat privé sur les trois secteurs comprenant les îlots prioritaires du 

projet partenarial d’aménagement : Noailles, Belle-de-Mai et Hoche-Versailles-Pelletan. 

Ils ont été intégrés à trois conventions d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain à volet Copropriétés Dégradées (OPAH-RU CD) conclues entre la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 

(ANAH), l’État et la Ville de Marseille.  

Ces conventions comportent dix volets d’actions visant la mise en œuvre concrète d’une 

requalification globale d’immeubles de ces trois secteurs et des engagements financiers, 

permettant de mettre en œuvre ces dispositifs d’aides aux propriétaires, copropriétaires et 

syndicats de copropriétés. Elles s’inscrivent dans la continuité du Plan Initiative Copropriété 

et de l’OPAH-transitoire simplifiée de lutte contre l’habitat indigne et élargissent les cibles 

d’intervention au-delà des immeubles sous arrêtés de mise en sécurité, avec la volonté de 

conduire une politique globale de requalification de ces quartiers.  

Pour la bonne information du public et conformément à l’article L303-1 du code de la 

construction et de l’habitation, la Métropole Aix-Marseille-Provence met à disposition du 

public la convention d’OPAH-RU CD Hoche-Versailles-Pelletan avant sa signature pendant un 

mois du 31 octobre au 30 novembre 2024 inclus à : 

 



Espace Accompagnement Habitat 

19, rue de la République 

13002 Marseille, 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 13h00 à 16h45 

 

La convention pourra également être consultée sur le site de la Métropole Aix-Marseille-

Provence (ampmetropole.fr) et sur celui de la Ville de Marseille (marseille.fr), pendant la 

période de mise à disposition au public et pendant toute la durée de la convention. 
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La présente convention est établie : 

 

 

En délégation de compétences 

 

Entre,  

 

la Métropole Aix-Marseille-Provence, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par Madame 

Martine VASSAL, Présidente de la Métropole, 

 

l'État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône,    

 

l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 

Paris, représentée en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur David YTIER,  

vice-président de la Métropole délégué́ au Logement, à l’Habitat, à la Lutte contre l’habitat indigne 

 

et la Ville de Marseille, représentée par Monsieur Benoit PAYANT, Maire de la Ville de Marseille  

 

 

 

 

 

 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 

321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 

 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et 

au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

 

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

(PDALHPD) 2022-2027 des Bouches-du-Rhône, adopté par le Département et l’Etat. 

 

Vu le Programme Local de l'Habitat (PLH), arrêté le 16 mars 2023 par la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 

Vu le contrat de Projet Partenarial d’Aménagement du centre-ville de Marseille approuvé par délibération du 

Conseil de Métropole du 20 juin 2019 et signé le 15 juillet 2019 

 

Vu la convention de délégation de compétence conclue entre le délégataire [EPCI] et l'État, en application de 

l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2) (en délégation de compétence) du code de la construction et de l’habitation 
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Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé conclue entre le délégataire et l'Anah. 

 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 

10/10/2024 autorisant la signature de la présente convention 

 

Vu la délibération n° 2024-21 du conseil d’administration de l’Anah en date du 12/06/2024 

 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de 

la construction et de l'habitation, en date du 

 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du  

 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat Renouvellement urbain (OPAH-RU) du          au            en application de l'article L. 303-1 du code de 

la construction et de l'habitation 

 

 

 

Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 

1/ Une stratégie d’intervention coordonnée au service d’un projet majeur de requalification urbaine du 

centre-ville de Marseille 

 

Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil métropolitain a approuvé une stratégie territoriale durable 

et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et dégradé sur l’ensemble de son territoire.  

Sur le constat que le parc privé le plus dégradé à traiter en priorité constitue un « parc social de fait » qu’il 

convient de transformer en « parc social de droit », il a été convenu d’adopter un mode opératoire nouveau 

pour faciliter la coordination de l’ensemble des intervenants et traiter en 10 ans les logements privés les plus 

dégradés sur le territoire métropolitain, notamment ceux inscrits comme objectifs conventionnels de 

renouvellement urbain. 

 

Cette stratégie a permis la mise en place de partenariats et d’outils adaptés pour répondre à cet objectif, 

notamment : 

- La signature d’un contrat de Programme Partenarial d’Aménagement (PPA) portant sur le centre-ville de 

Marseille qui offre une gouvernance renforcée entre les détenteurs des diverses compétences en jeu (polices 

générales et de l’habitat, utilité publique, aménagement et habitat) et constitue le périmètre d’intervention 

prioritaire de la SPLA-IN AMP où ont vocation à être expérimentés de nouveaux modes de faire. 

- La création de la Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National Aix-Marseille-Provence (SPLA-

IN AMP), dans un partenariat alliant la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Etat, par l’intermédiaire de 

l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et la Ville de Marseille. Cette société a pour objet, 

pour le compte de ses actionnaires, de réaliser les opérations de renouvellement urbain nécessaires au 

traitement opérationnel de l'habitat dégradé sur le territoire de la Métropole et toutes actions de 

préfiguration ou d’accompagnement de ces opérations. 

 

Signé le 15 juillet 2019 pour une durée de 15 ans, le contrat de PPA porte sur un périmètre de plus de 1 000 

hectares, réparti en 7 arrondissements, et concerne près de 200 000 habitants. Il associe différents 

partenaires institutionnels au titre desquels la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Etat, la Ville de Marseille, 

le Département des Bouches-du-Rhône, l’Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerrannée, 

l’Agence nationale de l’habitat (Anah), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Banque des 

Territoires, l’Etablissement Public Foncier (EPF) PACA, et l’Association Régionale des organismes HLM PACA 

Corse.  

Il définit et organise le programme de travail et d’actions partenariales à engager en matière de : 

- Lutte contre l’habitat indigne et restauration du patrimoine bâti. 

- Amélioration de l’attractivité et de la qualité résidentielle. 

- Redynamisation de la fonction économique et commerciale.  

Le contrat de PPA prévoit notamment d’élaborer et de mettre en œuvre plusieurs opérations de 

requalification urbaine dont les premières concernent en première phase les îlots d’habitat ancien dégradé 

identifiés comme prioritaires, à savoir : Noailles-Ventre et Noailles-Delacroix dans le quartier Noailles (13001), 

Clovis Hugues/Belle de Mai dans le quartier de la Belle de Mai (13003) et Hoche Versailles dans le périmètre 

de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée (13003). La SPLA-IN AMP a été missionnée dans le 
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cadre de mandats pour participer à l’élaboration des programmes puis en assurer la conduite, dans le cadre 

de concessions d’aménagement. 

D’ores et déjà, et compte tenu de leurs enjeux sociaux et urbains, les secteurs « Noailles », « Cœur Belle de 

Mai » et « Hoche Versailles » font l’objet de projets de renouvellement urbain, présentés devant le Comité 

National d’Engagement de l’ANRU le 9 mars 2022, et inscrits dans la « convention de renouvellement urbain 

Grand Centre-Ville de Marseille », signée en février 2024. 

Les projets sociaux urbains globaux de renouvellement urbain portant sur ces quatre îlots prioritaires vont 

être conduits à travers la mise en œuvre d’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, adossées à la convention 

NPNRU QPV Grand Centre-Ville, en alliant : 

- L’accompagnement des propriétaires privés pour la réhabilitation de leurs immeubles et logements. 

- Des interventions publiques à travers l’acquisition par la SPLA-IN AMP d’immeubles à recycler 

(environ 115 immeubles, représentant de l’ordre de 20% du parc immobilier des 4 îlots prioritaires). 

- Des actions d’accompagnement et de développement des aménités urbaines avec la conduite de 

travaux d’aménagement d’espaces publics de proximité, et la création d’équipements publics. 

 

Afin de mettre en œuvre ces projets de requalification urbaine dans le respect des engagements pris dans le 

cadre du PPA et de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain du NPNRU, des concessions 

d’aménagement ont été confiées à la SPLA-IN AMP par :  

- L’Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) sur l’îlot prioritaire de « Hoche 

Versailles ». 

- La Métropole AMP sur les îlots prioritaires de « Noailles » et de « Cœur Belle de Mai ». 

Préalablement, dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU signé en 2017, la Métropole AMP a 

programmé l’engagement d’études « habitat » sur une dizaine de secteurs de Marseille inclus dans les 

Quartiers Prioritaires de Politique de la Ville (QPV) afin de mettre en place des dispositifs d’amélioration du 

parc privé concomitamment aux opérations d’aménagement et de renouvellement portées par les pouvoirs 

publics et les maîtres d’ouvrages institutionnels. 

Ainsi au sein du QPV Grand Centre-Ville quatre études habitat, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole AMP 

portant sur Noailles, Belle de Mai, Euroméditerranée et Belsunce ont été engagées depuis 2021. Une 

cinquième étude habitat, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAEM, a été finalisée en 2022 et porte sur le secteur 

des îlots Hoche Pottier, dans le secteur Hoche Versailles.  

A ce jour : 

- Les études de faisabilité portant sur Cœur-Belle de Mai et Noailles aboutissent à la mise en place de 

deux OPAH-RU à volet copropriétés dégradées ; 

- L’étude pré-opérationnelle Belsunce est poursuivie par une étude de faisabilité ; 

- L’étude pré-opérationnelle portant sur Euromed 1 Sud-Est est terminée, avec notamment :  

o La mise en œuvre de la présente OPAH-RU à volet copropriétés dégradées « Hoche-Versailles-

Pelletan » pour les secteurs de l’ilot prioritaire du PPA Hoche Versailles, ainsi que le secteur 

dit « Pelletan » correspondant au nord de l’avenue Camille Pelletan ; 

o Le lancement d’une étude de faisabilité sur plusieurs autres périmètres de l’étude pré-

opérationnelle : secteur Nord Salengro, secteur Montolieu, secteur Mirès 1, et nommée 
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« Grands Carmes-Villette » ; 

o Le lancement d’études spécifiques pour deux ensembles de copropriétés : Mirès 2 ainsi que 

les copropriétés des 3, 5 et 7 de la rue Nouvelle. 

 

Parallèlement, et ce depuis 2019, il convient de rappeler la mise en place à titre transitoire d’une OPAH 

simplifiée de lutte contre l’habitat indigne à volet copropriétés dégradées sur le grand centre-ville de 

Marseille, pour traiter une centaine de copropriétés sous arrêté évacuées en raison de leur dangerosité, qui 

s’est accompagnée de mesures exceptionnelles délibérées par le Conseil d’administration de l’Anah le 28 

novembre 2018 et renouvelées le 16 mars 2022. Le subventionnement à 80% déplafonné de l’ingénierie par 

l’Anah a permis d’expérimenter un accompagnement renforcé des syndicats de copropriétaires en offrant le 

conseil expert d’un bureau d’études structure. Parallèlement, les dispositions nationales du Plan Initiative 

Copropriétés et l’inscription des Bouches-du-Rhône en territoire d’accélération ont permis de mobiliser des 

aides aux travaux de l’Anah jusqu’à 100% de leur coût. Ce sont 147 copropriétés qui ont déjà bénéficié de ce 

dispositif exceptionnel mobilisant une enveloppe de près de 39,3M€ de l’Anah et 5,8M€ de la Métropole 

ayant permis de générer 47,2M€ de travaux. 

 

Les trois OPAH-RU à volets copropriétés dégradées, portant sur trois premiers secteurs (Noailles, Belle de Mai, 

Hoche-Versailles-Pelletan), s’inscrivent dans cette lignée. Elles élargissent les cibles d’intervention au-delà des 

seuls immeubles évacués avec la volonté de conduire une politique globale de requalification de quartiers 

anciens dégradés au sein du PPA, en alliant : 

- Mesures incitatives et coercitives auprès de propriétaires privés. 

- Recyclage des fonciers les plus dégradés faisant suite à leur acquisition par la SPLA-IN AMP. 

- Réaménagement des espaces publics de proximité créant une aménité urbaine.  

 

2/ Les enjeux du secteur Hoche-Versailles-Pelletan et les périmètres d’intervention 

Les études habitat conduites sous les maîtrises d’ouvrage de la Métropole AMP et de l’EPAEM ont permis 

d’identifier les enjeux et besoins suivants ainsi que le choix du périmètre d’intervention de la présente OPAH-

RU à volet copropriétés dégradées, composés de deux entités : 

- Le Nord du secteur, constitué par l’îlot prioritaire Hoche Versailles.  

- Le Sud du secteur organisé autour de l’avenue Camille Pelletan. 

L’îlot Hoche Versailles est situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) Euroméditerranée. 

Situé le long de l’autoroute A7, il comprend un habitat ancien privé souvent dégradé, avec plusieurs 

ensembles de copropriétés, un collège récemment rénové et des résidences locatives sociales.  

Au sud du secteur, l’avenue Camille Pelletan constitue un axe commercial majeur à l’échelle du quartier dont 

l’épicentre est la Place de Strasbourg récemment rénovée. Le long de l’avenue et autour de la Place de 

Strasbourg se trouvent une majorité de copropriétés (d’avant-guerre à l’Est de l’avenue et des années 50-60).  

Ce quartier cumule difficultés urbaines, techniques, financières et sociales rencontrées dans le centre-ville 

marseillais.  

Ancien quartier de faubourgs, proche du centre-ville, il est paradoxalement plutôt riche en équipements de 

quartier (écoles, centres sociaux…) ou métropolitains (université, hôpital européen…). Il se situe à la 

confluence des trois ZAC du premier périmètre de l’OIN Euroméditerranée (ZAC St Charles, CIMED, Joliette) 
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et de secteurs opérationnels (PRU1, Quartiers libres…). Il bénéficie à ce titre d’un fort potentiel de 

réhabilitation et d’atouts urbains, faisant d’une intervention globale forte sur ce secteur clé un enjeu humain 

et urbain pouvant bénéficier à l’ensemble du quartier. 

 

Sur le plan urbain, l’îlot prioritaire Hoche Versailles est traversé par l’autoroute A7, créant une véritable 

coupure urbaine et générant des nuisances de pollution atmosphérique et acoustique : des îlots d’habitat 

privé la bordent, soulevant ainsi un enjeu en matière de qualité de l’air des logements pour les immeubles 

situés à proximité immédiate du tablier de l’autoroute. Sur le plan bâti, le secteur est marqué par un tissu 

relativement hétérogène où se côtoient des immeubles de faubourg du 18ème/19ème siècle, des immeubles 

en copropriété datant de la fin des années 1930 et des années 60/70, des immeubles d’habitat social et enfin, 

des résidences sociales dont les plus récentes ont été achevées à la fin des années 2010.  

 

L’ensemble du secteur d’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées Hoche Versailles Pelletan compte environ 

3 900 habitants (dont environ 2 030 habitants dans le périmètre de l’îlot prioritaire). Le secteur se caractérise 

par un niveau de revenu moyen faible1 et inférieur au seuil de pauvreté2. 

Le secteur est majoritairement constitué d’un habitat privé dont 51% a été identifié comme dégradé3. 

L’habitat social est très représenté avec 23% des résidences principales. 

La structure foncière et l’occupation du parc de logements diffèrent entre l’îlot prioritaire et le Sud du secteur. 

L’îlot prioritaire se caractérise par la subsistance d’un nombre conséquent de mono-propriétés, 38% contre 

25% à l’échelle du Sud du périmètre (31% à l’échelle de l’ensemble du secteur). A l’échelle du secteur, la part 

de propriétaires bailleurs est prégnante avec plus des 2/3 des logements locatifs. 

Au sein de l’îlot prioritaire, les propriétaires occupants sont très peu nombreux, 14%4, contrairement au Sud 

du secteur où ceux-ci représentent 31% des ménages du parc privé (pour une moyenne de 25% à l’échelle du 

secteur).  

 

Les enjeux d’une aide à la réhabilitation du parc privé dégradé sont donc importants avec l’intervention 

privilégiée portant sur les parties communes des petits immeubles anciens en copropriété, le traitement de 

l’habitat le plus dégradé, une réhabilitation qualitative des logements des immeubles en pleine propriété de 

                                                 
1 Source : traitement réalisé en octobre 2022 sur données disponibles à l’échelle des IRIS, soit la base données FILOSOFI de l’INSEE, millésime 2017  
2 Revenu médian annuel par unité de consommation de 11 350€/an inférieur au seuil de pauvreté fixé à 13 224€/an/UC en 2019 
3 Source : Etude habitat réalisée en 2021-2023 par ETH pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence 
4 A titre de comparaison, à l’échelle du PPA les propriétaires occupants représentent 29% des ménages, et 19% à l’échelle du 3ème arrondissement.  

 Habitat privé (Fichiers Fonciers 2020) 

 

Nombre 

immeubles 

destinés à 

l’habitation 

privée 

dont 

copropriétés 

dont 

mono-

propriétés 

Nombre de 

logements du 

parc privé 

dont 

logements 

occupés PO 

dont 

logements 

loués en 

copropriétés 

dont logements 

loués en mono-

propriétés 

OPAH-RU 

Hoche-

Versailles-

Pelletan 

185 127 58 2 073 518 910 258 

dont IP 

Hoche-

Versailles 

81 50 31 720 98 323 129 

dont hors IP 104 77 27 1 353 420 587 129 
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bailleurs privés. Plus spécifiquement, les copropriétés plus récentes, de taille moyenne, situées 

principalement au sud du secteur pourront faire l’objet de projet de rénovation énergétique. 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application 
 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 

 

1.1. Dénomination de l'opération 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, l'État, l'Anah, et la Ville de Marseille, décident de réaliser l'Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) à volet copropriétés dégradées 

du secteur Hoche-Versailles-Pelletan, dans le 3e arrondissement de Marseille. 

 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d’intervention Hoche-Versailles-Pelletan (cf. cartographie annexe 1) comprend environ 190 

immeubles et 2 240 logements d’habitat privé (Fichiers Fonciers 2020). Il a une surface de 8,6 hectares. Il est 

composé de deux secteurs : 

- L’Ilot prioritaire Hoche Versailles auquel s’ajoutent trois îlots d’habitation délimités par la rue de 

Crimée au Nord, le Boulevard de Strasbourg à l’Est et la rue Desaix au Sud.  

- Le secteur Sud qui comprend les abords Ouest et Est de l’avenue Camille Pelletan jusqu’au Nord de 

la Place Marceau, et qui intègre deux îlots situés entre le boulevard de Strasbourg et la rue de Blidah. 

L’un est bordé au Nord par la rue Antoine Mattei, l’autre par la copropriété Bel Horizon 1, non 

comprise dans le périmètre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradés. Ces deux îlots sont délimités 

au Sud par la rue du Pasteur Heuzé. 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 
 

Article 2 – Enjeux et objectifs généraux 

 

S’appuyant sur les caractéristiques et spécificités urbaines, patrimoniales, environnementales et sociales, 

analysées préalablement lors de l’étude Habitat5, les enjeux suivants ont été identifiés : 

- Assurer la pérennité des immeubles anciens.  

Au regard de la situation marseillaise et de l’état de dégradation observé sur les immeubles anciens 

(petit patrimoine marseillais à l’exemple du « 3 fenêtres »), il convient de hiérarchiser et de prioriser 

les programmes de travaux, avec pour socle prioritaire d’intervention les travaux garantissant la 

pérennité des immeubles. Ce dernier concerne la reprise des éléments qui font le plus défaut 

aujourd’hui et sont les témoins d’un manque d’entretien patent des immeubles soit : les éléments 

structurels, l’étanchéité du bâti et les réseaux.  

- Lutter contre l’habitat indigne.  

L’OPAH transitoire mise en place en urgence en 2019 suite aux effondrements de la rue d’Aubagne 

pour assurer les interventions immédiates sur les immeubles sous arrêté de péril et évacués, a permis 

de traiter plus de 150 adresses dans le centre-ville de Marseille. Un résiduel d’immeubles très 

dégradés ou insalubres sous arrêtés ou en passe de l’être préexiste, et nécessite d’être traités dans le 

cadre de la présente OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, qui prend le relai de l'OPAH transitoire, 

afin de permettre notamment la réintégration des occupants dans les lieux. Au-delà des immeubles 

sous arrêtés à traiter en priorité, le traitement des flux implique l’efficience des modalités de repérage 

des situations difficiles pouvant relever des polices de sécurité ou d’insalubrité.  

- Favoriser la bonne habitabilité des logements répondant aux enjeux climatiques d’une ville 

méditerranéenne et valorisant le petit patrimoine marseillais en mobilisant pour cela les 

immeubles des mono-propriétaires bailleurs.  

Le secteur concentre de nombreuses mono-propriétés (31% du parc privé) et des copropriétés 

représentatives du petit patrimoine vernaculaire marseillais (notamment le « 3 fenêtres marseillais ») 

aux qualités intrinsèques. Ce patrimoine souvent vieillissant et mal entretenu, avec des logements 

qui ont souvent été découpés au détriment de leur bonne habitabilité, nécessite d’être rénové. 

L’enjeu est donc d’inciter aux travaux globaux de qualité permettant de retrouver des logements 

traversants, d’améliorer le confort thermique et de contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur 

(curetage des cours, remise des cœurs d’îlot en pleine terre, végétalisation, etc.) en accompagnant 

plus particulièrement les propriétaires bailleurs d’immeuble entier.  

- Favoriser le maintien des populations modestes dans le centre-ville. 

Le secteur apparait relativement paupérisé, et avec peu de propriétaires occupants (environ 25%), 

ainsi qu’un parc locatif plus ou moins dégradé détenu par des profils contrastés de propriétaires 

bailleurs (« héritiers », investisseurs, propriétaires peu investis et parfois malveillants, etc.), et qui 

joue parfois un rôle de parc social « de fait ». Au travers de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées 

                                                 
5 Source : Etude habitat réalisée en 2021-2023 par ETH pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence. 
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l’enjeu est d’amener les propriétaires bailleurs, au premier rang desquels les mono-propriétaires 

d’immeuble, vers la réalisation de travaux de qualité pour des logements à loyer maîtrisé, de 

permettre aux occupants modestes ou très modestes (notamment vieillissants) de se maintenir grâce 

à l’adaptation ou l’amélioration de leur logement. 

- Améliorer le cadre de vie et l’aménité urbaine d’un quartier au parcellaire dense. 

Le secteur concentre une densité urbaine hétérogène, et une part importante de bâti privé ancien 

dégradé, avec un parc peu ou pas entretenu, une étroitesse des parcelles, un manque de lumière 

naturelle, des espaces libres ou publics manquants ou mal entretenus et non valorisés, ainsi que la 

présence de l’autoroute qui affectent le cadre de vie. L’enjeu est donc de permettre le traitement 

urbain du secteur par le réaménagement des espaces publics de proximité, la réhabilitation des 

immeubles ou îlots, le traitement des rez-de-chaussée, etc. 
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Chapitre III – Description du dispositif global d’intervention et objectifs de 

l'Opération 

 

Afin de répondre aux enjeux du quartier, la conduite d’un projet social urbain global est indispensable avec la 

nécessité d’articuler différentes actions et volets, participants au projet global de requalification urbaine du 

quartier. Cela passe par la mise en œuvre d’une OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, coordonnée avec 

la « convention du nouveau programme national de renouvellement urbain Grand Centre-Ville de Marseille », 

signée en février 2024. 

 

Ce projet global vise la mise en place de dispositifs - tant incitatifs que coercitifs - alliant l’accompagnement 

des propriétaires privés pour la réhabilitation de leurs immeubles et logements à des interventions publiques 

à travers l’acquisition de certains immeubles à recycler et à restructurer, mais aussi les actions 

d’aménagement créant les conditions d’une vraie aménité urbaine en capacité de répondre aux enjeux 

climatiques d’une ville méditerranéenne.  

- L’accompagnement des propriétaires à la réhabilitation du parc privé, ainsi que, s’il y a lieu, toutes 

opérations à caractère coercitif (Opérations de Restauration Immobilière (ORI), prescription de 

travaux en sortie de mise en sécurité et d’insalubrité voire opérations de Résorption de l'habitat 

insalubre irrémédiable ou dangereux …). Il s’agira notamment de contribuer au développement d’une 

offre de logements de qualité aux bonnes conditions d’habitabilité. Ces actions seront conduites par 

la SPLA-IN AMP. 

- Le recyclage de l’habitat privé dégradé, en procédant à l’acquisition de certains immeubles les plus 

dégradés (du fait de l’inaction volontaire, de la négligence ou du manque de moyens financiers des 

propriétaires) et à la mise en œuvre de travaux de recyclage ou plus exceptionnellement de 

démolition, avant cession à des preneurs selon les principes définis dans le cadre du projet de 
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renouvellement urbain (production de logements locatifs sociaux de type PLUS et PLAI, contreparties 

foncières à l’Association Foncière Logement, programmation diversifiée et innovante en accession à 

la propriété, bail réel solidaire ou encore habitat participatif). Ces actions seront conduites par la 

SPLA-IN AMP dans l’îlot prioritaire. Une quarantaine d’immeubles seront concernés6 représentant de 

l’ordre de 20% du parc immobilier de l’îlot prioritaire. 

- La réalisation d’équipements publics de proximité par les collectivités locales, afin de compléter 

l’offre et la qualité des équipements existants. De petits équipements publics de proximité 

concourant à l’amélioration de la vie des habitants pourront notamment être localisés dans les 

immeubles traités dans le cadre des opérations de recyclage confiées à la SPLA-IN AMP. 

- L’aménagement des espaces publics de proximité pour les rendre plus confortables, faciliter leurs 

usages, assurer les continuités piétonnes, diminuer la place de la voiture au profit des modes actifs 

et améliorer leur gestion. La requalification des voiries et réseaux maillant les îlots ou encore 

l’aménagement de placettes seront de compétence métropolitaine. 

 

Ce dispositif d’OPAH-RU à volet CD nécessite par ailleurs la mise en place d’une organisation opérationnelle 

la plus efficiente possible (ingénierie adaptée et graduée selon la complexité des dossiers, aides aux travaux 

adaptées) et d’instances de pilotage et de suivi (voir chapitre V).  

 

 

Article 3 – Volets d'action 

 

Les 10 volets d’actions suivants doivent contribuer à la mise en œuvre concrète d’une action globale de 

requalification du secteur Hoche-Versailles-Pelletan en s’appuyant sur différents leviers allant de l’incitatif au 

coercitif, voire l’acquisition publique de certains immeubles finement choisis, tout en portant sur 

l’aménagement des espaces publics de proximité. 

Voir la synthèse du régime d’aides aux travaux en annexe 2. 

 

 

3.1. Volet urbain 
 

L’aménagement de l’espace public, le développement d’équipements jouent un rôle crucial en termes 

d’amélioration de l’habitabilité des quartiers anciens et sont complémentaires des interventions à mettre en 

œuvre en termes d’amélioration de l’habitat.  

 

Travaux portant sur les espaces publics de proximité 

 

Dans le cadre de l’étude à portée stratégique et opérationnelle « mission de conseil opérationnel en 

urbanisme, paysage, stratégie environnementale et de maîtrise d’œuvre des espaces publics de proximité », 

lancée en 2023 la SPLA-IN AMP proposera une pré-programmation des espaces publics à réaliser en ciblant 

les espaces publics sur lesquels intervenir.  

L’intervention sur les espaces publics de proximité est de compétence métropolitaine et s’inscrit dans le projet 

                                                 
6 A l’intérieur des quatre îlots prioritaires et démonstrateurs des quartiers de Noailles, Belle de Mai et Hoche Versailles. 
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de renouvellement urbain Grand centre-ville de Marseille.  

 

3.2. Volet foncier 

Le volet foncier va se dérouler concomitamment au volet immobilier afin d’engager la requalification globale 

du quartier portant tout à la fois sur la conduite d’actions :  

- Dans le cadre de l’OPAH-RU à volet CD, la SPLA-IN AMP pourra mener des actions incitatives auprès 

des propriétaires privés afin de les accompagner dans la réalisation de travaux d’amélioration de leur 

immeuble et logement (volet immobilier). En appui de cette action et dans le cadre de la concession 

d’aménagement confiée par l’EPAEM, la SPLA-IN AMP pourra se porter acquéreur de certains lots en 

copropriété afin de proposer des logements locatifs temporaires, tout en facilitant les décisions de 

réalisation de travaux en parties communes et ainsi favoriser le redressement de la copropriété. 

- En parallèle, des actions coercitives ciblées sur des immeubles repérés comme ne pouvant pas relever 

d’un dispositif incitatif des acquisitions pourront être menées par la SPLA-IN AMP dans le cadre d’un 

contrat spécifique, afin de les recycler et restructurer pour les céder notamment à des bailleurs 

sociaux. 

Ces deux volets d’actions seront articulés à un dispositif d’intervention foncière structuré, rendu possible dans 

le cadre de la concession d’aménagement, à travers les acquisitions amiables, le DPU et les expropriations. 

 

3.2.1. Acquisition de lots   

 

La SPLA-IN AMP pourra être amenée, à maitriser des lots dans des copropriétés privées ciblées pour assurer 

le redressement des copropriétés présentant des difficultés et nécessitant un accompagnement dans le cadre 

de la présente OPAH-RU à volet CD. Les modalités d’acquisition et de portage de ces lots par la SPLA-IN AMP 

seront précisées dans le cadre d’une contractualisation ultérieure ad hoc avec la Métropole AMP et l’Anah.  

Par ailleurs, dans le cadre de la veille sur les DIA, des prises de contacts avec les futurs propriétaires pourront 

être réalisées et déboucher sur la sollicitation de subventions dans le cadre de la réalisation de travaux 

éligibles aux aides de l’Anah. 

 
3.2.2. Les opérations de recyclage de l’habitat ancien dégradé 

 

Dans le cadre de la concession d’aménagement confiée par l’EPAEM et du conventionnement avec l’ANRU, 

ce sont environ 40 immeubles qui seront traités en recyclage foncier sur l’ilot prioritaire Hoche Versailles, 

offrant une opportunité de créer une offre nouvelle de logements sociaux (de l’ordre de 70% des logements 

en sortie d’opération soit environ 170 à 180 logements sociaux), de logements locatifs destinés aux salariés 

des entreprises au titre des contreparties à l’AFL (de l’ordre de 70 à 80 logements).  

L’action foncière menée dans le cadre de l’OPAH-RU à volet CD vient en complément de ces opérations de 

recyclage foncier.  

 

3.2.3. Les opérations de restauration immobilière (ORI) et de résorption de l’habitat insalubre  
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Les ORI 

 

Descriptif du dispositif :  

Parallèlement aux opérations de recyclage foncier7, impliquant une maîtrise foncière par la SPLA-IN AMP, le 

dispositif prévoit le recours aux opérations de restauration immobilière (ORI). Ces dernières permettront 

d’engager des travaux de qualité déclarés d’utilité publique sur des immeubles repérés, conformément à 

l’article L 313-4 du Code de l’urbanisme, et de poser un cadre de négociation avec les propriétaires.  

Les travaux seront conduits par les propriétaires privés (avec l’appui, au titre du travail d’animation, de la  

SPLA-IN AMP) ou, plus exceptionnellement, par la SPLA-IN AMP 8 dans les cas d’une expropriation rendue 

nécessaire par la non réalisation des travaux par les propriétaires.  

Un cadre de travail sera ainsi instauré avec les propriétaires, dont les propriétaires bailleurs d’immeuble entier 

(mono-propriétaires), afin qu’ils réalisent des travaux, de qualité et répondant aux normes d’habitabilité, 

financés dans le cadre de la présente OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. 

Dans les cas où l’immeuble, relèverait d’une acquisition publique, et hors des cas où le co-financement 

relèverait de l’ANRU, une demande de financement sera faite auprès de l’Anah par la SPLA-IN AMP au titre 

du traitement de l’habitat insalubre et des opérations de restauration immobilière (THIRORI). Dans ce cadre, 

il appartiendra à la SPLA-IN AMP de réaliser (ou de faire réaliser via le recrutement de prestataires ad hoc) le 

dossier de présentation et demande financement de THIRORI auprès de l’Anah. 

Le montage et le suivi des dossiers de DUP sont inclus dans le montant d’ingénierie de la présente convention. 

L’ingénierie liée au montage des dossiers de demande de financement THIRORI après de l’Anah fera l’objet 

d’un avenant à la présente convention. 

Les expropriations qui découleraient de ces procédures seront réalisées par la SPLA-IN AMP dans le cadre 

d’un document ad hoc, en lien avec le concédant ou mandataire concerné. 

 

Objectifs :  

Une dizaine d’immeubles pourront faire l’objet d’une ORI. La SPLA-IN AMP aura en charge, au démarrage de 

l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, d’arrêter les principales adresses pouvant faire l’objet d’ORI en 

accord avec la Métropole AMP.  

 

  

                                                 
7 Cf. supra - Financées par l’ANRU. 
8 Avec revente notamment pour la production de logements sociaux.  
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Les opérations de Résorption de l’habitat insalubre (RHI) 

La programmation des dossiers RHI n’est pas arrêtée à ce stade. Elle concernerait les immeubles, sous arrêtés 

d’insalubrité irrémédiable ou sous arrêtés de mise en sécurité avec interdiction définitive d’habiter, situés 

hors îlot prioritaire. Les immeubles très dégradés repérés par la SPLA-IN AMP pourraient faire l’objet de tels 

arrêtés par les services compétents de la ville de Marseille. Dans ce cadre, il appartiendra à la SPLA-IN AMP 

de réaliser (ou de faire réaliser via le recrutement de prestataires ad hoc) le dossier de présentation et 

demande financement de RHI auprès de l’Anah. 

 

 

3.3. Volet immobilier  

L’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées a vocation à poursuivre la dynamique de requalification engagée 

sur le centre-ville de Marseille, de remettre aux normes les immeubles et logements dégradés, et de traiter 

durablement l’habitat dans le secteur, au travers notamment des actions prioritaires suivantes :  

- Traitement des immeubles (et logements) très dégradés, insalubres, sous arrêtés : Volet d’action 

détaillé dans le § 3.5 

- Amélioration (et/ou pérennisation) de l’état des immeubles en copropriété en parties communes, au 

travers notamment de la mobilisation d’une aide simplifiée appelée « Pérennité immeuble » 

permettant de financer les syndicats de copropriétaires (SDC) sur un socle de travaux prioritaires 

(éléments structurels, étanchéité, reprise des réseaux). Volet d’action détaillé dans le § 3.4. 

Au-delà de ce socle de travaux prioritaires, d’autres travaux d’amélioration (notamment les travaux 

relatifs au traitement de la précarité énergétique) pourront être engagés. Volet d’action détaillé dans 

le § 3.6 

S’il y a lieu, accompagnement préalable de copropriétés le nécessitant à travers la réorganisation ou 

le redressement de leur gestion, qui constitue le préalable à la mobilisation efficace des aides aux 

travaux. Volet d’action détaillé dans le § 3.4 

- Développement d’un parc privé locatif conventionné de qualité (avec restructuration des logements 

si nécessaire) en ciblant les mono-propriétaires bailleurs d’immeuble entier. Volet d’action détaillé 

dans le § 3.3 

- Amélioration et adaptation du parc de logements aux besoins des propriétaires occupants modestes 

et très modestes. Volets d’actions détaillés dans le § 3.5, 3.6 et 3.7 

- Implication des habitants (locataires et propriétaires occupants) dans leur projet d’amélioration du 

logement, via l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). Volet d’action détaillé dans le § 3.8 

 

3.3.1. Généraliser la réalisation de diagnostics techniques à l’immeuble 

 

Descriptif du dispositif :  

La réalisation de programmes de travaux complets et adaptés aux désordres techniques à l’immeuble en 

copropriété et en pleine propriété, est la condition d’un traitement pérenne de l’habitat et d’une gestion 

responsable de l’investissement public. Avant toute réalisation des travaux, une bonne connaissance des 

situations techniques des immeubles permet d’éclairer la décision de travaux des syndicats de copropriétaires 

(SDC) et des mono-propriétaires, mais aussi la décision publique de les subventionner. 
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Ainsi, dans le cadre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, les diagnostics techniques des immeubles 

(portant a minima sur les éléments structurels, les réseaux, l’étanchéité de l’immeuble, le niveau de 

performance énergétique) contribuant à l’élaboration des plans prévisionnels de travaux (PPT)9 pourront être 

subventionnés à hauteur de 50%, dans la limite d’un plafond de 6 000€/immeuble, par la Métropole AMP 

sans obligation de réaliser des travaux.  

Il s’agit d’immeubles, en copropriété et en pleine propriété, ne faisant pas l’objet d’un arrêté de police de 

l’habitat devant déboucher sur un programme de travaux, et présentant un faisceau d'indices de dégradation, 

repérés à travers les études pré-opérationnelles ou le travail de terrain de la SPLA-IN AMP, suffisant pour 

rendre la réalisation de diagnostics nécessaire à la prise de décision concernant le programme de travaux 

essentiels à la pérennité des immeubles. L'éligibilité au financement du diagnostic technique sera également 

appréciée au regard de l'intérêt technique, social et économique de la situation. La grille d’analyse technique, 

jointe en annexe 3, permettra d’apprécier et d’objectiver l’accord de financement du diagnostic technique. 

 

La maîtrise d’ouvrage de ces diagnostics techniques incombera aux maitres d’ouvrages. Dans ce cadre, la 

SPLA-IN AMP apportera plusieurs appuis possibles avec notamment : 

- La proposition d’un guide d’aide à la consultation  des équipes en charge de l’élaboration du PPT avec 

des missions socle de base : diagnostic technique portant a minima sur les éléments structurels de 

l’immeuble, l’état des réseaux et l’étanchéité de l’immeuble, le niveau de performance énergétique, 

l’établissement du rapport et des préconisations d’un programme de travaux portant sur 10 ans 

(faisant suite à des échanges avec le syndic et la SPLA-IN AMP) et la présentation du rapport en AG 

pour vote du SDC.  

- La proposition d’un guide d’aide à la consultation d’un maître d’œuvre intégrant des expertises 

techniques. 

Objectifs :  

Le dispositif prévoit le financement au maximum (Anah ou Métropole AMP) d’une soixantaine de dossiers 

d’études et de diagnostics techniques à l’immeuble. 

 

3.3.3. L’intervention auprès des propriétaires bailleurs visant à développer une offre locative conventionnée de 

qualité  

 

Descriptif du dispositif :  

La part de propriétaires bailleurs est prégnante dans le quartier avec 1/3 de mono-propriétés dans le parc 

privé (258 logements loués en mono-propriété) et 2/3 des logements des immeubles en copropriété (910 

logements loués en copropriétés). Le quartier concentre par ailleurs un parc social « de fait » important, bâti 

de qualité très médiocre voire insalubre, ainsi que des ménages aux parcours résidentiels bloqués (grandes 

difficultés à se loger dans le parc privé ancien avec souvent des choix par défaut).  

Ces constats témoignent d’un grand besoin de logements de qualité à loyers modérés sur le secteur à l’image 

d’autres quartier du centre-ville de Marseille. Il s’agit donc au travers de l’OPAH-RU à volet copropriétés 

                                                 
9 L’article L 171 de la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 rend obligatoire de réaliser les PPT, à compter du 1 janvier 

2025, pour toutes les copropriétés y compris celles de moins de 50 lots. 
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dégradées d’amener les propriétaires bailleurs vers la réalisation de projets de travaux de qualité à loyer 

maîtrisé en compléments des livraisons de logements locatifs sociaux qui seront proposées à l’issue des 

opérations de recyclage foncier conduites par la SPLA-IN AMP (Cf article 3.2.1).  

Dans ce cadre, la part importante des mono-propriétaires bailleurs d’immeuble entier constitue une grande 

opportunité qu’il convient de traiter afin de développer une offre locative privée à loyer modéré de qualité. 

Sont ainsi visées en priorité le traitement des immeubles en mono-propriété, pour permettre la réalisation 

d’opérations de qualité de logements conventionnés, par l’obtention d’aides financières significatives et 

crédibles avec le plafonnement des travaux subventionnables qui sera porté à hauteur de 2 000€/m² pour les 

dossiers de travaux lourds en mono-propriété et/ou les dossiers d’ORI en mono-propriété dans la limite de 

80m² par logement, selon la délibération du Conseil d’administration de l’Anah en date du 12 juin 2024. En 

contreparties. Dans ce cadre :  

- Obligations pour le mono-propriétaire bailleur de :  

o Conventionner ses logements en Loc 2 ou Loc 3 sur une durée minimale de 9 ans (avec calcul 

de la subvention travaux au prorata des m² de logements conventionnés) afin de les louer à 

des occupants ne dépassant pas les plafonds de ressource requis. Naturellement, selon 

l’équilibre financier de l’opération, l’hypothèse d’un conventionnement d’une durée plus 

longue (12 ans par exemple) sera recherchée. Exceptionnellement, dans le cadre de la 

recherche d’un équilibre financier de l’opération du propriétaire, le conventionnement en 

Loc 1, ou la sortie en loyer libre (non subventionné), pourra être accepté au cas par cas. 

o Réaliser un programme de travaux complet portant sur les logements et l’immeuble. 

- Incitation du mono-propriétaire bailleur :  

o Au regroupement de ses logements, lorsque les caractéristiques physiques du bâti et l’état 

de propriété de l’immeuble s’y prêtent, pour en améliorer leur habitabilité.  

 

Naturellement, s’applique également aux propriétaires bailleurs l’obligation de conventionnement selon la 

réglementation en vigueur pour les logements « en diffus » situés dans des immeubles en copropriétés. Aussi, 

en copropriété, selon la configuration des immeubles, les propriétaires bailleurs de plusieurs logements à un 

même étage seront également incités à leur regroupement.  

 

Il incombera à la SPLA-IN AMP, dans le cadre de son travail d’animation et de conseils, d’apporter les 

arguments techniques, financiers, sociaux nécessaires au propriétaire lui permettant de réaliser une 

opération sécurisée du point de vue financier mais aussi de sa gestion future.  

Sur ce point, et au-delà de l’obligation de conventionner les logements ayant bénéficié des subventions, elle 

pourra également lui proposer le recours, notamment :  

- A l’intermédiation locative - IML (avec bail glissant) : en lien avec les objectifs du PLH métropolitain 

et du Plan Logement d’Abord II 2023-2027, l’OPAH-RU à volet CD participera au développement de 

l’IML sur le secteur. Ainsi, à chaque propriétaire bailleur ou mono-propriétaire bailleur, il pourra être 

proposée l’option de conventionner son/ses logement(s), mais aussi d’en confier la gestion à une 

agence immobilière à vocation sociale (AIVS), à une agence immobilière sociale (AIS) ou une structure 

agréée pour faire de l’IML sur le territoire (mandat de gestion ou location sous location).  Pour cela, 
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les chargés d’opération de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées orienteront le propriétaire vers 

les structures agréées.   

- Aux dispositifs de garantie et de couverture de loyers impayés d’Action Logement Service à l’exemple 

de « Louer pour l’emploi », « Visale », etc. 

- Au Bail à Réhabilitation.  

 

L’objectif recherché est de créer un cadre de travail et de négociation avec les propriétaires, essentiellement 

les mono-propriétaires bailleurs, afin qu’ils réalisent des travaux de qualité et répondant aux normes 

d’habitabilité, financés et conventionnés dans le cadre de la présente OPAH-RU à volet copropriétés 

dégradées. Dans les cas où le volet incitatif ne suffirait pas pour répondre aux questions d’habitabilité et 

désordres techniques, la SPLA-IN AMP pourra avoir recours aux ORI (voir 3.2.3).  

Naturellement il s’agira également d’accompagner des propriétaires bailleurs de logements en copropriété à 

la réalisation de travaux d’amélioration, en contrepartie d’un conventionnement des loyers. 

 

Objectifs :  

L’opération vise l’amélioration de :  

- 13 mono-propriétés, représentant environ 80 logements locatifs privés conventionnés  

- 35 logements conventionnés en diffus (copropriétés) 

 

 

3.3.4. Attirer de nouveaux ménages dans l’ancien à travers l’accession à la propriété 

Accompagner l’accession à la propriété de qualité et sécurisée pour des ménages en primo accession 

constitue un enjeu important de diversification des statuts d’occupation dans le quartier, qui ne comprend 

que 25% de propriétaires occupants. Les transformations apportées à l’espace public, de développement de 

l’offre d’équipements publics et plus globalement les améliorations en termes d’aménités urbaines seront de 

nature à attirer pour partie de nouvelles populations et familles en accession à la propriété. 

Pour cela, pourront être mobilisées les aides existantes sur le territoire pour les primo-accédants qui 

constituent une opportunité supplémentaire pour inciter des familles à s’installer dans le quartier, avec 

notamment :  

- L’ADAPA : l’aide départementale (Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône) à l’accession à la 

propriété dans l’ancien : 3 000€, portée à 4 000€ pour les ménages (sous plafond de ressources) de 

moins de 30 ans, ou de 5 000€ s’ils achètent un logement dans un périmètre d’Eradication de l’Habitat 

Indigne à Marseille.  

 

Dans ce cadre, la SPLA-IN AMP sera mobilisée pour informer les ménages accédants des aides publiques aux 

travaux, du régime et obligations applicables au fonctionnement d’une copropriété, ainsi que des 

responsabilités des copropriétaires en copropriété :  

- Dispenser des premiers conseils en amont de l’acquisition ;  

- Apporter une information préalable sur les éventuels travaux à programmer en parties communes 
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d’immeubles et à intégrer au montage financier complet de leur acquisition ;  

- Aider au montage administratif de demande de subventions de l’Anah et de la Métropole AMP, dans 

les cas d’éligibilité de leur dossier de travaux. 

Objectifs :  

Un objectif d’accompagnement d’environ une vingtaine propriétaires accédants est envisagé. 

 

 

3.4. Volet copropriété en difficulté 

 

Descriptif du dispositif : 

A l’échelle du secteur de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, les copropriétés représentent 69% du 

parc privé. Environ la moitié d’entre elles sont identifiées comme dégradées ou très dégradées10.  

La dégradation de ces immeubles anciens, le défaut d’entretien de nombre d’entre eux interpellent 

naturellement les acteurs des politiques publiques du logement à mettre en place un dispositif ciblé d’aide à 

la réalisation des travaux par les syndicats de copropriétaire mais aussi, s’il y a lieu, un accompagnement 

préalable au redressement ou à la gestion de certaines copropriétés. L’objectif recherché étant de mettre en 

place une aide adaptée aux spécificités du parc ancien, le petit patrimoine marseillais, composé très 

majoritairement d’immeubles11 d’une dizaine de lots et cumulant des difficultés de gestion et de 

fonctionnement diverses.  

Le traitement de ces situations constitue l’un des enjeux essentiels du présent dispositif qui, à ce titre, porte 

la double dénomination d’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. 

Par ailleurs, sur le sud du secteur (notamment avenue Camille Pelletan), l’on peut noter la présence de 

copropriétés plus récentes (d’après-guerre) de taille moyenne, qui pourront être concernées principalement 

par des travaux de rénovation énergétique. Celles-ci représentent environ 36% des copropriétés du secteur.  

3.4.1. L’accompagnement au redressement ou à la gestion de copropriétés ciblées 

Certaines copropriétés anciennes connaissent des problèmes de fonctionnement ou de gestion (absence de 

syndic, endettement élevé de certains copropriétaires, etc.) qui contribuent à la non intervention en matière 

de travaux, et à une certaine spirale de dégradation au fil des années. Apporter un appui ponctuel, sur une 

durée limitée à 5 ans, au redressement de ces petites copropriétés anciennes est important, les mesures 

proposées sont proches des missions de redressement incluses généralement dans les POPAC (Programme 

Opérationnel et Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés) avec un volet économique, juridique et 

social. 

Dans ce cadre, après ciblage des copropriétés concernées, la SPLA-IN AMP pourra conduire les missions 

suivantes : 

- Appui au syndic en place (constitution ou renforcement du conseil syndical, immatriculation, 

formation, assistance pour le recouvrement des impayés, etc.) ; 

                                                 
10 Source : Etude habitat réalisée en 2021-2023 par ETH pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence. 
11 Notamment le 3 fenêtres marseillais. 
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- Aide au renouvellement, changement de syndic, ou accompagnement à la désignation d’un 

administrateur provisoire. 

Les frais de redressement ou de réorganisation de la copropriété pourront être pris en charge par l’Anah sous 

forme d’une aide forfaitaire, sur la base des aides de droit commun, soit 5 000€/copropriété. Ils pourront être 

mobilisés par exemple les frais de procédures, d’honoraires d’huissiers et d’avocat, l’établissement ou la mise 

à jour du règlement de copropriété (ie. état descriptif de division,…) etc.  

3.4.2. Les aides aux travaux 

Le régime se structure autour de 3 niveaux de subvention (voir tableau ci-dessous) répartis en 2 natures 

d’intervention. Il vise la conduite de travaux adaptés au désordre technique et niveau de dégradation de la 

copropriété.  

La réalisation préalable d’un diagnostic technique, alimentant le vote par le syndicat de copropriétaires du 

PPT. Celui-ci permettant de déterminer la nature des travaux indispensables à conduire (socle de base) sans 

tarder et, s’il y a lieu, d’autres travaux. 

 

1/ La conduite des travaux « Socle de base » contribuant à la pérennité des immeubles :  

- Il s’agira en premier lieu, et de façon prioritaire, de conduire le socle de travaux permettant de 

pérenniser l’état des immeubles en parties communes grâce à une aide simplifiée appelée 

« Pérennité immeuble » (70% HT, soit 50 % plus 10% Anah car 10 % AMP) : éléments structurels, 

étanchéité, reprise des réseaux internes et des jonctions aux réseaux publics.  

Cette aide « Pérennité immeuble » à destination des syndicats de copropriétaires (SDC), concerne les 

copropriétés allant de vétustes à très dégradées :  

o Systématiquement éligibles si elles sont situées en îlot prioritaire (puisque déjà considérées 

comme « en difficulté » dans le cadre des études habitat).  

o Eligibles au cas par cas hors îlots prioritaires, et listées (en flux) dans le cadre de discussions 

locales avec la DDTM des Bouches-du-Rhône et la Métropole AMP.  

La réalisation d’un diagnostic multicritère sera tout de même exigé, en îlot prioritaire et hors îlot 

prioritaire.  

Lors de la demande de l’aide Pérennité, il sera naturellement possible d’adapter le programme de 

travaux à l’état de l’immeuble, et de demander la dissociation des postes de travaux financés assurant 

la pérennité de l’immeuble (à l’exemple de travaux portant sur les seuls réseaux, toiture seule, etc.). 

Il appartiendra à la SPLA-IN AMP de veiller à la réalisation a minima du socle de travaux nécessaires à 

la pérennité de l’immeuble (structure, étanchéité, réseaux).  

 

- S’il y a lieu, les travaux inscrits dans l’arrêté de mise en sécurité12 ou d’insalubrité pourront bénéficier 

de l’aide aux travaux de sortie d’arrêté selon la réglementation en vigueur. Les travaux relevant des 

prescriptions des arrêtés de mise en sécurité et d’insalubrité, sont présentées dans le volet Lutte 

contre l’habitat indigne et dégradé (article 3.5).  

2/ La conduite d’autres travaux supplémentaires : 

                                                 
12 Ou de péril pour les plus anciens. 
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- Au-delà de ces travaux de pérennité et de sortie d’arrêté, les copropriétés pourront également 

bénéficier de l’aide pour travaux d’amélioration (55% HT, soit 35 % plus 10% Anah car 10 % AMP),  

qui intègre notamment les travaux de rénovation énergétique. 

 

 

Pour les petites copropriétés (20 lots d’habitation ou moins) qui ne parviennent pas à atteindre le minimum 

de 35% de gain énergétique requis pour bénéficier de l’aide MPR Copropriété, l’expérimentation mise en 

place par l’ANAH (ouverte du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026) pour les aider à financer les 

travaux de rénovation énergétique pourra être testée dans le cadre de la présente OPAH-RU.  

 

Objectifs : 

 L’opération vise la réalisation de travaux portant sur 34 copropriétés :  

- Dont « Pérennité » et de travaux d’amélioration pour 24 copropriétés 

- Dont Sortie d’arrêtés pour 10 copropriétés 

Objectif d’apporter un appui au redressement pour la moitié des copropriétés visées, soit environ 17 

copropriétés.  

3.4.3. Une aide renforcée pour les copropriétaires occupants modestes et très modestes 

Afin de rendre possible le vote des travaux en parties communes en assemblée générale (AG) par tous les 

copropriétaires, y compris les plus modestes, un financement complémentaire et cumulable avec le 

financement au SDC pour des travaux de même nature en parties communes est mis en place. Il visera les 

copropriétaires occupants modestes et très modestes, dans la limite de 4 000€ de reste à charge pour le 

ménage. Le versement de cette aide se fera sur le compte travaux du syndicat de copropriété. 

 

Objectifs : 

 L’opération vise le versement d’aide auprès de 37 copropriétaires occupants modestes ou très modestes. 

 

 

3.5. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

Avec l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, la Métropole AMP et la Ville de Marseille s’engagent à 

poursuivre une politique active et volontariste fondée sur la lutte contre l’habitat non décent, très dégradé et 

insalubre. 

Les enjeux de traitement des immeubles et des logements sous arrêté 

La recherche de solutions pour la mise en œuvre des travaux de sortie de mise en sécurité/péril/ insalubrité 
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et plus largement de remise en état de l’immeuble13 constitue l’un des axes important de travail de l’animation 

de la présente OPAH-RU à volet CD. 

L’objectif sera naturellement de privilégier la recherche de solutions avec les syndicats de copropriétaire et 

les propriétaires à travers le travail d’animation de la SPLA-IN AMP.  

Pour les cas les plus complexes, des actions curatives pourront être envisagées à travers l’acquisition 

d’immeuble par la SPLA-IN AMP à travers les opérations de recyclage des immeubles anciens dégradés (cf. 

volet foncier). 

 

Les enjeux de traitement d’immeubles et logements très dégradés 

Au-delà des immeubles sous arrêtés à traiter, le secteur concentre un parc privé composé d’environ 50% 

d’immeubles repérés comme dégradés ou très dégradés14. Une partie de ce parc pourrait faire l’objet à terme 

d’une obligation de travaux au titre de l’habitat indigne ou des procédures de mise en sécurité et d’insalubrité.  

Dans ce cadre, il est nécessaire d’assurer une bonne coordination entre les services compétents de la Ville de 

Marseille (DLLHI), de l’Etat, de la Métropole et de la SPLA-IN AMP pour mieux repérer, dénoncer (à travers les 

prises d’arrêtés) et traiter les situations des logements et immeubles dégradés et très dégradés.  

Afin d’assurer la bonne coordination entre la conduite des dispositifs coercitifs (arrêtés issus des polices de 

sécurité et d’insalubrité) et l’accompagnement des (co)propriétaires dans le cadre du suivi-animation de 

l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, le process de travail suivant est mis en place :  

- Accès de la SPLA-IN AMP aux bases de données Openpéril et Histologe pour consultation des 

procédures en cours. 

- Transmission par la ville de Marseille (DLLHI) en flux à la SPLA-IN AMP des nouveaux arrêtés de mise 

en sécurité ou d’insalubrité. 

- Transmission mensuelle par la ville de Marseille (DLLHI) à la SPLA-IN AMP d’une extraction (listes 

d’adresses par date) des nouvelles procédures en cours à l’échelle du périmètre d’OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées. 

- Au cas par cas, transmission d’informations, et échanges réguliers par téléphone/mail entre les 

chargés de secteur de la Ville de Marseille (DLLHI) et de la SPLA-IN AMP. 

 

- Organisation de réunions techniques de coordination trimestrielle « Lutte contre l’habitat indigne » 

associant la ville de Marseille (DLLHI), la Métropole, l’Etat à travers la DDTM 13 et la SPLA-IN AMP.   

Ces différents échanges de données et l’organisation de séances de travail devraient permettre d’assurer 

l’articulation des actions de repérage des immeubles et/ou logements et de leur traitement avec 

l’accompagnement via l’OPAH-RU à volet CD des (co)propriétaires par la SPLA-IN AMP à la réalisation des 

travaux, notamment dans une logique de priorisation des immeubles à accompagner. Ces réunions techniques 

constitueront l’instance de suivi des différentes situations rencontrées) et permettront une priorisation dans 

le traitement des dossiers, une mise à jour de l’avancement des dossiers avec s’il y a lieu, l’établissement 

d’une stratégie la plus adaptée au dossier. 

 

                                                 
13 Logement répondant aux normes d’habitabilité.  
14 Source : Etude habitat réalisée en 2021-2023 par ETH pour le compte de la Métropole Aix Marseille Provence. 
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3.5.1. Le repérage des situations  

Le traitement des immeubles très dégradés implique la mise en place d’une coordination locale visant au 

repérage des situations difficiles pouvant relever des polices de sécurité ou d’insalubrité.  

Pour le repérage des immeubles dégradés, en complément de la tenue de permanences et des actions de 

communication ciblée, plusieurs leviers seront mobilisés : 

- Les cartographies issues des diagnostics bâtimentaires de l’étude Habitat, et des contre-visites de 

terrain (déjà engagées dans le cadre de l’OPAH-RU transitoire par la SPLA-IN AMP) qui se poursuivront 

afin de confirmer l’état de ces situations bâtimentaires. 

- Une articulation avec le tissu d’acteurs locaux en contact avec les habitants et usagers du quartier 

(associations et travailleurs sociaux, CCAS, etc.). 

- Accès de la SPLA-IN AMP aux bases de données Openpéril et Histologe pour consultation des 

procédures en cours. 

- Information régulière par l’Espace accompagnement habitat (EAH) des situations des logements 

faisant l’objet d’une demande de Permis de louer. 

 

3.5.2. Situations des immeubles ou logements dégradées ou insalubres 

 

La prise d’arrêté de mise en sécurité et d’insalubrité 

La Ville de Marseille, via son service mise en sécurité des immeubles (SDI) et son service communal d’hygiène 

et de santé (SCHS), est en charge de la préparation (visites, rapports de visites) et de la prise des arrêtés de 

mise en sécurité (police de sécurité) et des arrêtés d’insalubrité (police d’insalubrité).  

 

L’accompagnement des propriétaires à réaliser les travaux prescrits dans l’arrêté 

L’objectif recherché est de permettre la réalisation de travaux complets permettant la mainlevée de l’acte et 

s’il y a eu évacuation, la réintégration des occupants dans des logements répondant aux normes 

d’habitabilité : 

- Volet incitatif visant à favoriser le traitement global du logement et/ou de l’immeuble : rôle dévolu à 

la SPLA-IN AMP en charge de l’animation de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, afin que les 

copropriétaires conduisent les travaux prescrits dans l’arrêté et les travaux supplémentaires 

nécessaires en mobilisant les aides publiques du présent dispositif. Les travaux prescrits dans l’arrêté 

seront financés selon la réglementation en vigueur.  

- Volet coercitif avec la perspective, en cas de carence des propriétaires de l’immeuble, de la conduite 

des travaux d’office par la Ville de Marseille, avec le recouvrement des frais engagés.  

 

Intervention de la Ville de Marseille et la réalisation des travaux d’office 

La Ville s’engage à accompagner la Métropole dans sa stratégie territoriale durable et intégrée de Lutte contre 

l’Habitat Indigne et Dégradé, notamment via les pouvoirs de police spéciale en matière d’habitat et plus 

globalement grâce à l’appui de la Direction du Logement et Lutte contre l’Habitat Indigne.   
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Elle s’engage également à travailler étroitement avec l’équipe opérationnelle mise en place dans le cadre de 

la présente convention afin d’aboutir à l’engagement de travaux permettant la levée d’arrêtés de mise en 

sécurité ou d’insalubrité et la réintégration des ménages dans leur logement le cas échéant, y compris par 

l’intervention en travaux d'office en cas de défaillance des propriétaires.  

3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 

 

Descriptif du dispositif : 

Compte tenu des caractéristiques propres au petit patrimoine ancien marseillais, parfois altéré par des 

rénovations passées non respectueuses, et des enjeux climatiques d’une ville méditerranéenne, mais aussi 

au regard des caractéristiques de quelques copropriétés plus récentes (structure béton souvent peu ou mal 

isolées) de taille moyenne, le volet énergie et précarité énergétique de la présente OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées nécessite d’avoir une approche « sur-mesure » pour le traitement des immeubles et 

logements : 

- Privilégiant par exemple les logements traversants permettant la circulation d’air (ventilation 

naturelle), l’occultation des fenêtres avec les maintiens et la pose de persiennes afin de mieux 

répondre au confort d’été. 

- Privilégiant l’utilisation des éco matériaux, matériaux biosourcés. 

- La question spécifique des impacts des pollutions atmosphériques, qui se pose avec beaucoup 

d’acuité dans certaines rues proches du tablier de l’autoroute A7, pourrait nécessiter la mise en 

œuvre de travaux plus adaptés permettant de traiter les entrées et les sorties d’air. 

 

L’autre enjeu est naturellement d’articuler au mieux le présent dispositif avec la politique nationale de 

massification de la rénovation énergétique conduite par l’Anah (Mon Accompagnateur Rénov’ et Ma Prime 

Renov’). Les travaux de rénovation énergétique seront pris en charge dans le cadre de la présente OPAH-RU à 

volets copropriétés dégradées pour les dossiers cibles de ce dispositif (travaux en parties communes des 

copropriétés faisant l’objet des travaux socle de base, mono-propriétaires bailleurs, propriétaires occupants). 

Au cas par cas, les situations ne demandant pas une intervention lourde (portant notamment sur la remise 

en état structurel des immeubles) seront orientées vers le droit commun (Ma Prime Rénov Copro).  

Le repérage et « triage » de ces situations et orientations des propriétaires vers le bon dispositif sera fait en 

articulation avec l’Espace Conseil France Rénov’ (Cf article 7.2.3). 

 

Objectifs :  

L’objectif est d’accompagner à la rénovation énergétique : 

- 5 immeubles. 

- 22 propriétaires occupants modestes et très modestes. 

- 21 propriétaires bailleurs. 

 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
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Descriptif du dispositif :  

L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée qui aspire 

naturellement à rester le plus longtemps possible dans son logement. L’adaptation à la vieillesse et 

l’amélioration thermique des logements s’imposent ainsi comme des champs d’intervention majeurs pour 

lesquels l’Anah a conçu un dispositif d’aides particulier. Afin d’offrir un parc de logements rénovés le mieux 

adapté aux personnes handicapées, l’accessibilité aux logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent 

également être pris en considération dans les projets. Le public ciblé est autant les propriétaires occupants 

que les locataires.  

Le Programme local de l’habitat (PLH) souligne l’enjeu de diversifier l’offre en logements afin de répondre aux 

besoins, insuffisamment satisfaits, de publics spécifiques telles que les personnes âgées ou handicapées.  

Il s’agit d’inciter à la conduite de travaux d’adaptation et d’accessibilité du logement (à l’exemple de la 

création d’un monte-escalier électrique, d’un ascenseur, aménagement/transformation de la salle de bain en 

salle d’eau, création de systèmes d’appels lumineux pour les sourds et malentendants, etc…). 

La SPLA-IN AMP aura pour mission d’assister les propriétaires occupants et les locataires au montage de projet 

d’adaptation permettant leur autonomie et maintien à domicile. Elle effectuera pour cela un travail de 

repérage, avec notamment les travailleurs sociaux, la CAF, les services du département, etc. Elle apportera les 

conseils et appuis techniques, administratifs et financiers, dont le montage des dossiers de financements de 

tous les partenaires publics, nécessaires à la réalisation de travaux.  

 

Objectifs : 

L’opération vise l’adaptation de :  

- 20 logements PO 

- 2 logements PB/locataire 

 

3.8 Volet social 

 

3.8.1. Accompagner socialement les occupants concernés par des opérations de réhabilitation du parc privé15 

 

Descriptif du dispositif :  

La requalification du quartier exige d’anticiper les effets induits sur les occupants des logements dégradés 

concernés par les travaux de réhabilitation. Le volet social se doit d’être envisagé comme une dimension 

transversale du projet de requalification du centre-ville de Marseille. Il s’agit de travailler notamment à leur 

maintien sur le secteur et dans de bonnes conditions, au travers des volets de l’accompagnement social et de 

l’organisation des relogements (temporaires et s’il y a lieu définitifs). 

 

En fonction des situations sociales rencontrées (suroccupation, problèmes de santé, psychologiques ou de 

handicap, difficulté intra-familiale, etc.), et du diagnostic initial faisant état des capacités et des limites des 

ménages concernés au regard du logement et des besoins en travaux, un accompagnement social pourra être 

                                                 
15 Il ne s’agit pas ici de traiter l’organisation des relogements temporaires et définitifs des occupants des immeubles 
devant faire l’objet d’un recyclage foncier par la SPLA-IN AMP. 
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proposé. 

 

Il sera réalisé conjointement, en lien avec les équipes de la Métropole AMP :  

- Dans le cadre du suivi-animation de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées qui intègrera des 

missions d’accompagnement social. 

- En coordination avec les acteurs sociaux compétents et les dispositifs du territoire. 

 

Pour faciliter le relogement des occupants du parc privé, plusieurs leviers pourront être mobilisés selon les 

situations rencontrées :  

- Dans le cas d’une procédures d’insalubrité nécessitant un relogement temporaire du ménage  

o Rappeler aux propriétaires bailleurs de leurs obligations dès lors qu’une procédure prévoit 

qu’ils procèdent au relogement ou à l’hébergement de leurs locataires ; 

o Mobiliser en tant que de besoin et payer – sur bons de commandes portés par la Métropole 

AMP - des nuitées d’hébergement hôtelier ou para-hôtelier pour un nombre maximum de 10 

ménages, ou tout autre moyen tels des lots acquis par la SPLA-IN AMP ; 

o Cette mission inclut l’accompagnement du ménage de la proposition d’hébergement 

jusqu’au retour ou au relogement.  

- Dans le cas où les travaux nécessiteraient un relogement temporaire du ménage pendant la durée 

du chantier : 

o Rappel aux propriétaires bailleurs de leurs obligations de procéder au relogement ou à 

l’hébergement de leurs locataires. 

o En cas de difficulté ou de besoin des propriétaires bailleurs, la SPLA-IN AMP pourrait proposer 

des solutions de logements tiroirs, avec en contrepartie le paiement d’une participation 

journalière par le propriétaire. Par ailleurs, la SPLA-IN AMP pourra émarger au marché 

métropolitain d’assistance au relogement. 

- Dans le cas de relogements définitifs et dans le cas d’acquisition publique du logement (cas 

minoritaires où les ORI aboutiraient à une acquisition par la puissance publique notamment) :  

o La SPLA-IN AMP mobilisera notamment le parc privé conventionné dans le cadre de l’OPAH-

RU à volet copropriétés dégradées.  

o Mobilisation de l’offre locative sociale gérée dans le cadre de la plateforme métropolitaine 

de relogement. 

 

3.8.2. La solvabilisation des propriétaires 

 

Descriptif du dispositif : 

La solvabilisation et les réponses idoines aux besoins en trésorerie des (co)propriétaires pour financer leurs 

travaux de réhabilitation constitue sans surprise un enjeu majeur à la réussite de la présente OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées, avec pour cela deux aspects : 
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- La constitution d’un tour de table financier (au-delà des aides de l’Anah, de la Métropole AMP et de 

la ville de Marseille) adapté, impliquant des restes à charge soutenable pour les (co)propriétaires ; 

au premier rang desquels les propriétaires occupants modestes et très modestes. 

- Le versement des subventions et autres aides dans des délais connus et raisonnables. 

 

Pour permettre la solvabilisation des (co)propriétaires, notamment les plus modestes, en sus des aides aux 

travaux mobilisables, la SPLA-IN AMP pourra les orienter vers des dispositifs de droit commun proposant des 

solutions complémentaires, avec notamment : 

- La demande d’avance de subvention pour le commencement des travaux auprès de l’Anah – jusqu’à 

70% de la subvention accordée pour l’ensemble des dossiers, et plafonnée à 900 000 euros pour les 

SDC. 

- La mobilisation d’aides publiques ou privées complémentaires à destination de propriétaires privés 

(SOS Taudis de la Fondation Abbé Pierre, etc.). 

- La mobilisation des SACICAP au titre des préfinancements de subventions pour les propriétaires 

occupants. 

- La demande de prêts travaux à taux zéro ou réduits en parties privatives (Banques, Action Logement 

Service, etc.) ou en parties communes (Action Logement Service notamment). 

 

A ce titre, la SPLA-IN AMP est habilitée, en tant qu’animateur de l’OPAH-RU à volet CD, après avoir reçu le 

mandat formel de chaque propriétaire bénéficiaire des subventions, à faire la demande pour leur compte, 

signer les conventions afférentes avec les organismes financeurs concernés (publics et privés), percevoir et 

gérer ces subventions pour leur compte. 

 

 

3.8.3. L’accompagnement des occupants modestes à l’auto-réhabilitation  

 

Afin de compléter le dispositif mis à disposition des propriétaires, une mission « d’auto réhabilitation 

accompagnée » (ARA) sera intégrée à l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. Cette mission16 consistera 

à accompagner, à travers le recrutement d’un prestataire agréé, un ménage pour qu’il participe activement 

au chantier de réhabilitation de son logement. Cet accompagnement est à la fois technique, administratif et 

financier.  

La spécificité des missions d’ARA, et sa complémentarité avec les missions classiques d’animation auprès des 

propriétaires, est de prendre en compte la situation des ménages les plus fragiles, « les invisibles », dans sa 

globalité tant de la personne que du bâti avec un accompagnement individualisé en partenariat avec le 

travailleur social si besoin.  En cela, il s’agira de construire l’accompagnement en prenant en compte le projet 

du propriétaire occupant (PO) au regard de son vécu dans le logement et non uniquement de la liste de 

travaux subventionnables par l’Anah et de sa situation financière, mais aussi d’utiliser le chantier ARA comme 

outil mobilisateur au service de cette approche globale. 

 

Descriptif du dispositif : 

                                                 
16 La mission est définie par la délibération n°2014-24 de l’Anah du 7octobre 2014. 
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Selon les difficultés du ménage à financer des travaux, une orientation vers un accompagnement à l’Auto 

réhabilitation accompagnée, pourra également être proposée. Le dispositif vise l’accompagnement de POM 

et POTM, tel que financé par l’Anah aujourd’hui, avec cumul : 

- D’une mission d’accompagnement à la réalisation de chantiers en ARA. 

- D’une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un projet de travaux complet 

(notamment de rénovation énergétique), avec la mobilisation d’artisans. 

 

Objectifs :  

 

Il est visé l’accompagnement de 25 ménages en ARA sur la durée des 3 conventions d’OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées (Hoche-Versailles-Pelletan, Noailles, Belle de Mai). La SPLA-IN AMP recrutera à cet 

effet une structure, ayant des références en la matière. 

 

 

3.9. Volet patrimonial et environnemental   

« … La matière physique de la ville a de l’importance, une importance même décisive. Ce n’est pas uniquement 

pour des raisons fonctionnelles, mais parce que cette matière physique prend aisément valeur symbolique. En 

dehors de quelques bâtiments et emplacements exceptionnels, le véritable monument de Marseille, c’est la 

ville elle-même avec ses itinéraires, son habitat vernaculaire, son tissu et la mémoire des pratiques. Mettre en 

valeur Marseille, c’est d’abord tirer la ville, en particulier celle de la fin du XVIIIe et du XIXe siècles, du 

vieillissement et de la dégradation matérielle…. »17 

L’un des enjeux du présent dispositif est de conduire une politique ambitieuse et exigeante en matière de 

réhabilitation afin de proposer des immeubles et logements de qualité et sûr, avec la conduite de travaux 

respectueux des spécificités du patrimoine vernaculaire, le petit patrimoine marseillais, tout en répondant 

aux enjeux de réchauffement climatique d’une ville méditerranéenne dense et peu végétalisée. 

L’enjeu des réhabilitations est tout à la fois de conserver et pérenniser l’état des immeubles tout en suggérant 

les adaptations possibles et nécessaires au projet complet des propriétaires d’immeubles (mono-

propriétaires bailleurs) afin d’offrir des logements à la bonne habitabilité.  

Les travaux pourront ainsi porter sur la réorganisation des logements au sein des immeubles des mono-

propriétaires, si la configuration physique de l’immeuble s’y prête, le traitement des fonds de parcelles avec 

la démolition possible d’appentis et constructions adventices, la désimperméabilisation et végétalisation des 

cours privatives. L’objectif étant de retrouver les propriétés du « 3 fenêtres marseillais 18 », qui constitue 

l’identité, l’image du centre-ville marseillais. 

 

La réalisation de travaux d’intérêt architecturaux portant sur ce patrimoine (reprise et réparation des 

ferronneries, reprise des portes d’entrée d’immeubles, de balcons, etc.) pourra être intégrée dans les plans 

de financement et subventionnable au même régime que le projet de travaux. Des micro secteurs à fort 

enjeux patrimoniaux et urbains pourraient faire l’objet de campagne de ravalement obligatoire avec la 

                                                 
17 Extrait de « l’imaginaire de Marseille », Marcel RONCAYOLO. 
18 Le 3 fenêtres constituant l’appellation générique, des 2 ou 4 fenêtres pouvant être concernés par ces aides. 
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mobilisation d’aides ciblées de collectivités. 

Le couplage des mesures incitatives d’aides aux travaux avec la mise en place d’opérations de restauration 

immobilière (ORI) sur certains immeubles à enjeux permettra d’engager des travaux de qualité (cf. 3.2.1).  

 

Enfin, dans le cadre de la valorisation de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre concrète de ses projets 

de recyclage foncier, la SPLA-IN AMP travaillera au partage et au développement des savoir-faire 

méthodologiques et opérationnels auprès notamment du tissu local d’entreprises (artisans, réseaux 

professionnels, etc.). L’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées pourra être un point d’appui et de retour 

d’expériences pertinent pour la mise en place de cette capitalisation (i.e réalisation de documents support 

des réhabilitations engagées sur des immeubles recyclés) et l’animation du réseau professionnel.  

 

3.10. Volet économique et développement territorial 

 

Le constat est partagé qu’une revalorisation de l’image et de l’attractivité du quartier est nécessaire. 

L’attractivité s’envisage naturellement au travers du prisme du projet de requalification urbaine global prévu 

sur le secteur (création et amélioration des équipements, réaménagement des espaces publics de proximité, 

remise en état des rez-de-chaussée des immeubles recyclés par la SPLA-IN AMP, etc.).  

 

Sur le périmètre de l‘OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, la rue Camille Pelletan est la rue la plus 

commerciale. Il conviendra de surveiller notamment de manière globale les éventuelles transformations de 

locaux commerciaux de RDC en logement (habitabilité). Sur les secteurs commerciaux, et en lien avec les 

services compétents des collectivités, une réflexion pourra être portée sur l’articulation du dispositif d’OPAH-

RU à volet copropriétés dégradées avec les éventuelles aides et soutien pour la réhabilitation des devantures 

commerciales, et des façades.  

  



 

OPAH-RU à volet copropriétés dégradées Hoche-Versailles-Pelletan – 2024-2029   33/51 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation  

 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

Les objectifs globaux sont évalués à 181 logements, répartis comme suit : 

- 68 logements occupés par leur propriétaire (dossiers classiques et dossiers ARA). 

- 113 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés (en copropriété et mono-propriété). 

 

Les objectifs globaux sont évalués à 47 immeubles, répartis comme suit :  

- 34 copropriétés dégradées. 

- 13 mono-propriétés. 

 

Voir le détail ci-après.  
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Objectifs de réalisation de la convention 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés »  

 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 

68 logements PO* 

3  8 14  19 24 68 

Dont 18 LHI et TD*  

Dont 22 MaPrimeRénov' Sérénité* 

Dont 20 autonomie* 

Dont 8 ARA 

113 logements PB* (en mono-propriété et en copropriété) 

10 18 25 27 33 113 

Dont 44 TD 

Dont 40 MD 

Dont 27 RE 

Dont 2 Autonomie 

34 copropriétés (parties communes), qui représentent 

environ 375 logements  

Dont 24 « Pérennité immeuble » ou amélioration 

Dont 10 sorties d’arrêtés 

2 5 7 9 11 34 

13 mono-propriétés  

Dont 42 logements TD 

Dont 30 logements MD 

Dont 6 logements RE 

1  2 3 3 4 13 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 

conventionnés Loc’Avantages 

10 18 25 27 33 113 

Dont 10 logements loyer intermédiaire Loc’1 

Dont 75 logements loyer conventionné social Loc’2 – dont 

11 IML 

Dont 28 logements loyer conventionné très social Loc’3 – 

dont 28 IML 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 
 

 

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération 

 

Le coût prévisionnel HT de travaux générés par l’opération est estimé à environ 22 millions €, dont plus des ¾ 

subventionnés ; les propriétaires privés participant au financement d’environ ¼ des projets de réhabilitation. 

  

 
 

 

5.1.  Financements de l'Anah 

 

5.1.1. Règles d'application 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 

subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 

construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration 

de l’Anah, des instructions de la directrice générale, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) 

d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  

Plus spécifiquement, une dérogation à la réglementation a été accordée par le conseil d’administration de 

l’Anah du 12/06/2024 et porte sur : 

- La majoration exceptionnelle des aides aux travaux des propriétaires bailleurs en mono-propriété 

permettant d’amplifier le traitement de l’habitat indigne dans le centre ancien de Marseille. 

 

Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 

modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 

 

5.1.2 Montants prévisionnels 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 15 421 847 €, 

selon l'échéancier suivant : 

 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

AE prévisionnels 1 281 978 € 2 366 872 € 3 230 059 € 3 861 250 € 4 681 685 € 15 421 847 € 

dont aides aux 

travaux, et à la 

gestion 

833 604 € + 

200 000 € TO 

1 918 498 € + 

200 000 € TO 

2 781 685 € + 

200 000 € TO 

3 412 876 € + 

200 000 € TO 

4 233 311 € + 

200 000 € TO 

13 179 975 € + 

1 000 000 € TO 

dont aides à 

l'ingénierie 
248 374 € 248 374 € 248 374 € 248 374 € 248 374 € 1 241 872 € 

SDC 

dont redressement
PB Mono PO (PP et PC) PB (PP) Diag ARA Total

7 842 500 €               2 881 863 €            1 405 700 €            543 837 €                153 775 €                352 300 €                13 179 975 €             

1 045 000 €               1 586 500 €            885 400 €                274 423 €                140 400 €                77 000 €                  4 008 723 €               

8 887 500 €               4 468 363 €            2 291 100 €            818 260 €                294 175 €                429 300 €                17 188 698 €             

10 450 000 €             8 050 000 €            1 790 000 €            1 174 000 €            322 500 €                410 000 €                22 196 500 €             Estimation coûts travaux total HT

TOTAL OPAH-RU

Cibles

 Enveloppe prévisionnelle Anah 

 Enveloppe prévisionnelle MAMP 

 Enveloppe prévisionnelle totale 
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5.2. Financements de la Métropole AMP 

 

5.2.1. Règles d'application 

La métropole s’engage, dans le cadre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées située au sein du PPA : 

- A mettre en place un dispositif d’animation de l’OPAH-RU à volet CD à travers un mandat passé avec 

la SPLA-IN AMP : le coût global de cette ingénierie d’animation (équipe de la SPLA-IN AMP et 

recrutement de prestataires ad hoc) pour la période 2024 à 2029 est évalué à 1,55 M€ HT 

- A recruter un chef de projet dédié au pilotage et à la coordination. 

- A compléter le dispositif des aides aux travaux de l’Anah par des subventions sur fonds propres : 

o Une subvention de 10% du montant TTC des travaux pérennes sur des copropriétés en sortie 

de péril, d’insalubrité ou de dégradation, en application du régime PIC ou du régime de droit 

commun ; 

o Une subvention de 15% des travaux de grande et moyenne dégradations réalisés par les PB 

en complément des subventions de l’Anah ; 

o Une prime de réduction de loyer (100 €/m² en Loc 2, ou 150€/m² en Loc 3) en logement locatif 

conventionné à loyer social ou très social ; 

o Une prime IML de 2 000€/logement ; 

o Une subvention des travaux (10% ou 25% HT selon la nature du dossier) en parties privatives 

des PO modestes et très modestes en complément des subventions de l’Anah ;  

o Pour les copropriétaires occupants modestes et très modestes création d’un financement 

complémentaire et cumulable avec le financement au SDC pour des travaux de même nature 

portant sur les parties communes en copropriété, et versé au syndic, dans la limite d’un RAC 

de 4 000€ ; 

o Une aide aux diagnostics techniques pour les SDC et mono-propriétaires à hauteur de 50% 

dans la limite de 6000€TTC par immeuble concerné sans obligation de réaliser des travaux. Il 

s’agit d’immeubles, en copropriété et en pleine propriété, ne faisant pas l’objet d’un arrêté 

de police de l’habitat devant déboucher sur un programme de travaux, et présentant un 

faisceau d'indices de dégradation, repérés à travers les études pré-opérationnelles ou le travail 

de terrain de la SPLA-IN AMP, suffisant pour rendre la réalisation de diagnostics nécessaire à 

la prise de décision concernant le programme de travaux essentiels à la pérennité des 

immeubles. L'éligibilité au financement du diagnostic technique sera également appréciée au 

regard de l'intérêt technique, social et économique de la situation. 

Les autres primes du dispositif des aides métropolitaines restent applicables, notamment en faveur de la 

production de logements locatifs privés à loyer social et très social. 

 

5.2.2 Montants prévisionnels 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Métropole AMP pour l'opération sont de 4 

629 059 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 

 



 

OPAH-RU à volet copropriétés dégradées Hoche-Versailles-Pelletan – 2024-2029   37/51 

 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

AE prévisionnels 402 318 € 720 808 € 988 475 € 1 133 592 € 1 383 866 € 4 629 059 € 

Dont aides aux 

travaux 
278 231 € 596 721 € 864 487 € 1 009 505 € 1 259 779 € 4 008 123 € 

Dont aides  à 

l’ingénierie 
124 187 € 124 187 € 124 187 € 124 187 € 124 187 € 620 936 € 

 

5.3. Financements de la Ville de Marseille 

La Ville de Marseille s’engage à accompagner le dispositif opérationnel notamment à travers les thématiques 

suivantes : 

- à prendre en charge hors maîtrise publique, dans le cadre de la convention d'exécution la liant à l'Etat 

en matière de traitement de l'insalubrité, l’hébergement ou le relogement des occupants aux 

conditions prévues dans la Charte des personnes évacuées, y compris dans les secteurs couverts par 

une OPAH-RU, sous réserve d'une prise en compte par la Métropole des coûts induits, selon des 

modalités qui feront l'objet d'une convention spécifique 

- à solliciter tout financement permettant d’optimiser les solutions d’hébergement et de relogement 

des ménages, et à favoriser toute solution innovante, 

- à délibérer un règlement d’intervention permettant l’octroi d’une prime à l’intermédiation locative à 

l’échelle de la Ville de Marseille et pouvant concerner l’OPAH-RU à volet CD objet de cette convention, 

la Ville de Marseille ayant déjà approuvé lors du Conseil Municipal du 20 octobre 2023 une enveloppe 

de 1,15 millions d’Euros pour la période 2024-2029 en faveur de l’intermédiation locative. 

Objectif IML : 

 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

Prévision AE IML 0 4 5 6 6 21 

Les modalités d’instruction et de financements de ce dispositif seront précisées ultérieurement. 

La Ville s'engage également à étudier des thématiques complémentaires pouvant faire l’objet de co-

financements supplémentaires ainsi que leurs conditions d'octroi venant renforcer l'action de l'OPAH-

RU (par exemple atténuer le reste à charge des propriétaires occupants modestes ou très modestes ou 

encore inciter la réalisation de diagnostics techniques qui aideront à la prise de décision des 

copropriétés et/ou mono-propriétés accompagnées par la SPLA IN). 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation de l’OPAH-RU à volet copropriétés 

dégradées 

Article 7 – Conduite de l'opération 

 

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 

La maitrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Métropole Aix-Marseille-Provence (Métropole AMP). 

Elle sera chargée de piloter l’opération, de veiller au respect de la convention de programme (OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées) et à la bonne coordination des différents dispositifs opérationnels (concession 

d’aménagement) et partenaires. Elle confie à la SPLA-IN AMP le suivi animation. Cette dernière pourra 

s’adjoindre les services de prestataires ad hoc qu’elle recrutera. Elle mettra en place un dispositif partenarial 

organisé comme suit. 

 

7.1.2. Les instances de pilotage 

La mise en œuvre du présent dispositif s’appuie sur l’articulation des différentes interventions participant au 

projet de requalification du secteur Hoche-Versailles-Pelletan. Elle requiert une organisation opérationnelle 

des plus efficiente possible, via notamment la mise en place d’instances de pilotage et de travail. 

 
Le Comité de pilotage 

Un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place. Il est l’instance de définition des orientations politiques, de 

validation du Plan d’actions (actions incitatives et coercitives auprès des propriétaires privés de l’OPAH-RU à 

volets copropriétés dégradées) et de participation financières des partenaires, afin de suivre et d’évaluer les 

interventions visant à la requalification du secteur.  

Le COPIL exercera sa compétence sur le dispositif de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. Il lui 

appartiendra notamment de mesurer le respect des programmes physiques, financiers, sociaux, de s’assurer 

de la qualité urbaine des réalisations ainsi que de la pertinence des actions d’accompagnement social et 

urbain. Il devra en outre s’assurer que l’information et la communication sont cohérentes et suffisantes. 

Il se réunira une fois par an.  

L’opérateur en charge de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, la SPLA-IN AMP, en assurera le secrétariat 

(organisation, convocation, diffusion des comptes-rendus). Elle sera chargée de rédiger les comptes-rendus. 

Le COPIL réunit les représentants de la Métropole AMP, de la ville de Marseille, de l’Anah, de la DDTM des 

Bouches du Rhône, de l’EPAEM, et les collectivités territoriales et partenaires de l’opération. Le groupe pourra 

être élargi, si besoin, à d’autres acteurs après repérage de ces derniers par la Métropole AMP ou par la SPLA-

IN AMP. 

 

Le Comité technique 

Un comité technique (COTEC) sera mis en place afin d’assister le COPIL. Il sera chargé de la conduite 

opérationnelle de l’OPAH-RU à volets copropriétés dégradées. Il devra également réunir les éléments devant 

être validés par le COPIL afin d’en déterminer le programme et permettre sa mise en place opérationnelle. 

 

Il sera chargé, au vu des informations fournies par la SPLA-IN AMP de :  

Veiller à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. 

Veiller à la réalisation des actions d’accompagnement (ORI, THIRORI…).  
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- Rechercher des solutions aux difficultés qui pourraient apparaitre en cours d’opération. 

- Proposer, le cas échéant, les réorientations qu’il serait nécessaire d’apporter. 

- Veiller à la bonne coordination entre l’OPAH-RU à volet CD et les autres dispositifs existants sur son 

périmètre 

 

Le COTEC se réunira 2 fois par an pour analyser le déroulement de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, 

afin de proposer les décisions qui s’imposent. La SPLA-IN AMP en assurera le secrétariat (organisation, 

convocation, diffusion des comptes rendus). Elle sera chargée de rédiger les comptes rendus. 

Il est composé de représentants techniques de la Métropole AMP, de la ville de Marseille, de l’Anah, de la 

DDTM des Bouches du Rhône, de l’UDAP, de l’EPAEM, et les collectivités territoriales. Le groupe pourra être 

élargi, si besoin, à d’autres acteurs après repérage de ces derniers par la Métropole AMP ou par la SPLA-IN 

AMP. 

 

 

7.2.  Suivi-animation de l'opération 

Afin de répondre le plus finement et efficacement possible aux objectifs de la présente OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées, souvent très complexes, un dispositif d’animation gradué selon l’acuité des 

difficultés : 

La Métropole AMP, maître d’ouvrage de la présente opération, souhaite la mise en place d’une équipe 

pluridisciplinaire. 

Cette équipe accompagnera des syndicats de copropriétaires dans la réalisation des travaux visant à la 

pérennité des immeubles, des propriétaires occupants, modestes et très modestes dans la réalisation de leurs 

projets de réhabilitation, des mono-propriétaires bailleurs dans la réalisation de projet de qualité avec une 

offre de logement à loyer abordable mais aussi, elle conduira des actions ciblées visant la conduite du volet 

de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, à lutter contre la précarité énergétique, les actions sociales.  

Cette mission d’animation sera confiée à la SPLA-IN AMP, dans le cadre d’un mandat confié par la métropole 

AMP, durant les 5 ans de l’animation du présent dispositif. Celle-ci, avec l’accord de la Métropole AMP, pourra 

mobiliser les compétences de prestataires dans le cadre d’appels d’offre. 

Conformément aux compétences requises et décrites dans l’annexe A de l'instruction du 07/11/2011 relative 

à l'habilitation d'opérateurs pour la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

subventionnables par l’Anah, l’équipe présentera les compétences suivantes : 

- Techniques (assimilables à celles d’un BET Structure) et architecturales. Plus spécifiquement, le 

recours à un(e ) référent(e ) structure confirmé(e ) (bureau d'étude structure ou ingénieur structure 

compétents en réhabilitation} va être requis à différentes étapes de l'instruction des demandes d'aides 

à la réhabilitation des immeubles. Il(elle) sera soit intégré(e ) à l'équipe de la SPLA-IN AMP, soit recruté 

dans le cadre d'une consultation.  

- Recrutement d’un prestataire technique afin de réaliser les audits énergétiques obligatoires pour la 
rénovation énergétique des logements ; La SPLA-IN AMP étant déjà agrée « Mon accompagnateur 
Rénov » afin d’assurer l’accompagnement technique et financier des propriétaires sur le champ de la 
rénovation énergétique. 
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- Montages opérationnels et financiers des dossiers (ORI, THIRORI, s’il y a lieu RHI). 

- Juridique (notamment domaine de l’habitat dont les dispositifs relatifs aux copropriétés, LHI et droit 

des locataires). 

- Sociales (personnes ayant de solides références en matière d’accompagnement social lié au 

relogement) : pour assurer la coordination avec les services sociaux liés au relogements, 

accompagnement des locataires, personnes âgées, handicapées…  

- Fiscales et financières (notamment montage des dossiers de subventions des financeurs publics). 

 

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

 

Les missions de suivi animation seront réalisées sur l’ensemble du secteur de l’OPAH-RU à volet copropriétés 

dégradées avec l’ambition d’atteindre des résultats sur les objectifs et publics cibles par une animation pro- 

active et graduée vis-à-vis de certains syndicats de copropriétaires et (co)propriétaires : 

- Un suivi animation adapté à l’acuité et complexité des situations et dossiers avec un suivi- animation 

classique ou « socle de base » et un suivi renforcé mobilisable pour des opérations plus complexes (aides 

à des syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux en parties communes, projets complets 

avec bouquet de travaux pour certains propriétaires occupants (PO) modestes et très modestes, projet 

complet de réhabilitation de mono-propriétaires bailleurs). 

- Des missions d’accompagnement au redressement ou à la gestion de copropriétés ciblées. 

- Des missions supplémentaires contribuant à la conduite de l’OPAH RU à volet CD (ORI, accompagnement 

social des ménages, audits énergétiques, ARA). 

 

Ces missions d’animation comprendront plusieurs volets : 

- Accueil, prospection, communication et information. 

- Les missions d’animation de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées. 

- L’aide à l’auto réhabilitation accompagnée (ARA). 

- La préparation et le montage des ORI. 

- L’accompagnement social des ménages. 

- L’hébergement d’office et temporaire des ménages en cas de défaillance d’un propriétaire dont le 

logement est frappé d’une interdiction d’habiter au titre de l’insalubrité. 

- Le recours à un prestataire technique afin de réaliser des audits énergétiques. 

- Le recours à un référent structure, au sein de l’équipe de la SPLA-IN AMP ou à recruter selon les 

modalités indiquées précédemment. 

 

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

L’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées fera l’objet d’une articulation avec les dispositifs existants : 

- Situations des logements non décents, ou non conformes au RSD. 

- Reprise de dossiers issus de l’OPAH « Lutte contre l’habitat Indigne Marseille centre ». 

- Mon Accompagnateur Rénov’. 

- Permis de louer. 
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Un(e) chef(fe) de projet métropolitain devrait être positionné(e) pour coordonner les dispositifs sur l’habitat 

privé et les OPAH-RU inscrites dans le périmètre du centre-ville de Marseille, dans la dynamique du projet 

partenarial d’aménagement (PPA) et les objectifs du NPNRU. Il(Elle) sera un interlocuteur privilégié des 

services de l’Etat et acteurs institutionnels et travaillera en collaboration avec l’Espace Accompagnement 

Habitat afin de faciliter, fluidifier les coordinations indispensables à la réussite des OPAH-RU. Il(Elle) sera 

l’interlocuteur technique privilégié de la SPLA-IN AMP à qui incombe la conduite des actions de suivi-animation 

de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées.  

 

7.3. Évaluation et suivi de l’opération engagée 

Pour assurer le pilotage de l’opération par la Métropole AMP sont mis en place dans le cadre de la convention 

partenariale un comité technique (COTEC) et un comité de pilotage (COPIL) qui réunit régulièrement les 

signataires et partenaires pour les informer du déroulement de l’opération. 

 

A cet effet, la SPLA-IN AMP mettra à disposition de la Métropole AMP et des partenaires des outils 

d’information et d’évaluation selon des interfaces techniques agréés par la Métropole AMP. La SPLA-IN AMP 

pourra notamment proposer un suivi/reporting informatisé via son logiciel métier. Elle préparera des 

documents de présentation préalablement à chaque réunion du comité de pilotage, du comité technique, et 

des différentes réunions en fonction des besoins.  

 

7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les 

objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 

 

La SPLA-IN AMP mettra à disposition des partenaires des outils d’information et d’évaluation selon des 

interfaces techniques encore à vérifier. Elle pourra notamment proposer un suivi/reporting informatisé via son 

logiciel métier. Elle préparera des documents de présentation préalablement à chaque réunion du comité de 

pilotage (COPIL), du comité technique (COTEC), et des différentes réunions en fonction des besoins.  

 

Elle établira :  

- Un rapport semestriel d’étape, qui fera l’objet d’une présentation en COTEC. 

- Un bilan annuel de sa mission d’animation, qui fera l’objet d’une présentation en COPIL. 

- Un point d’étape à 3 ans. 

- Un bilan final de l’opération qui rendra compte des résultats en termes quantitatifs et qualitatifs 

présentés sous la responsabilité de la Métropole AMP en COPIL. 

Elle diffusera les documents « supports » arrêtés avec la Métropole AMP préalablement à chaque COPIL. 

 

La réalisation sera suivie, a minima19,  grâce aux indicateurs suivants : 

- Nombre de contacts 

                                                 
19 

Sur la base des indicateurs ici présentés, la SPLA-IN AMP proposera et affinera les indicateurs de suivi qui seront ensuite 

arrêtés définitivement en lien avec la Métropole AMP. 
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- Nombre de logements / immeubles visités 

- Nombre de signalements réalisés 

- Nombre et état d’avancement des opérations accompagnées : engagée (en cours 

d’accompagnement), réalisée, restant à réaliser 

- Types de dossiers accompagnés :  

o Types de propriétaires (SDC / PO / PB / mono-propriétaire)  

o Nature du dossier (parties communes / parties privatives ; sortie d’arrêté / dégradation / 

autonomie / rénovation énergétique ; conventionnement ; redressement de copropriété) 

- Montant des travaux réalisés et des subventions demandées ou accordées 

- Nombre de ménages ayant bénéficiés d’un accompagnement social  

- Nombre de ménages relogés (temporaires et définitifs) 
 

D’autres indicateurs d’ordre quantitatif ou qualitatif pourront être mobilisés par la SPLA-IN AMP ou les 

partenaires de l’OPAH-RU à volet CD pour le suivi de l’opération au cas par cas et en fonction des besoins, à 

titre d’exemples :  

- Etat des actions de communication conduites auprès des particuliers, des partenaires et du milieu 

professionnel. 

- Suivi du volet LHI : nombre et types d’arrêtés pris sur le secteur, nombre d’immeubles faisant l’objet 

de travaux d’office, etc. 

- Suivi du volet Permis de louer : nombre de permis de louer octroyés, sous conditions ou refusés, 

nombre de dossiers pris en charge par la SPLA-IN AMP. 

- Identification d’éventuels points de blocage : coordination des acteurs, délais, qualité des 

réhabilitations, recours aux professionnels (artisans, MOE, etc.), etc.  

 

La SPLA-IN AMP pourra générer une base de données de suivi opérationnel qui permettra l’édition rapide et 

fiable de ces indicateurs. Elle établira des bilans statistiques préformatés pour les réunions de travail et les 

comités techniques. 

L’ensemble des indicateurs mettront en exergue les points forts et les points faibles de l’OPAH-RU à volet 

copropriétés dégradées, les dysfonctionnements observés par rapport aux objectifs de la convention. Une 

analyse qualitative des ratios et des points de blocage pourra être présentée lors des bilans annuels. La SPLA-

IN AMP émettra des propositions d’adaptation voire de réorientations en fonction des résultats. 
 

 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 

Un bilan annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, maître d'ouvrage de l’opération, en comité de pilotage. Ils seront adressés 

aux différents partenaires de l'opération. Ils porteront notamment sur l’atteinte des objectifs 

« fondamentaux » du projet de requalification du secteur, sur le respect du programme physique et financier.  

Les principaux résultats et analyses issues de ces missions alimenteront les éléments relatifs au « Point 

d’étape ».  

Un rapport d’avancement semestriel sera réalisé par la SPLA-IN AMP et présenté sous la responsabilité de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence en comité technique et un bilan annuel sera présenté en COPIL. Les bilans 

annuels seront adressés aux partenaires de l’opération. Ils intègreront une analyse quantitative et qualitative 
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des résultats du dispositif financier et d’animation mis en place. 

 

Un bilan final de l’opération sera réalisé par la SPLA-IN AMP.  

L’ensemble des bilans seront réalisés par la SPLA-IN AMP en collaboration avec la Métropole Aix-Marseille-

Provence. 

 

Bilans annuels : 

Le bilan annuel devra ouvrir des perspectives pour la bonne continuité du programme et de sa bonne 

articulation avec les dispositifs fonciers et urbains complémentaires à l’OPAH-RU à volet CD. Il sera validé par 

le COPIL. 

 

Le rapport devra notamment faire état des éléments suivants : 

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif, coûts et financements, maîtrise d’œuvre, 

etc. 

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif, état d’avancement du dossier, plan et 

financements prévisionnels, points de blocage, etc. 

 

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures 

seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la présente convention.  

 

Point d’étape (à 3 ans) :  

Les signataires de la présente convention conviennent de faire un « Point d’étape », trois ans après la signature 

de la convention, sur : 

- La dimension immobilière, urbaine et sociale du projet global de requalification du quartier. 

- Les éléments de conduite de projet. 

- L’effectivité et fonctionnement des partenariats. 

- L’articulation des dispositifs opérationnels : OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, concession 

d’aménagement, volet urbain, dispositif national Ma Prime Rénov’. 

- L’observation des effets des réalisations au regard des objectifs attendus de l’opération, les freins 

éventuels.  

 

Les analyses, indicateurs observés, les échanges entre partenaires de l’OPAH-RU à volet copropriétés 

dégradées lors d’un COPIL constitueront l’argumentaire relatif aux évolutions possibles ou souhaitables de 

l’OPAH-RU à volet CD voire à ses conditions de financement.  

La Métropole Aix-Marseille-Provence, maître d’ouvrage de l’opération, aura la responsabilité de la production 

du Point d’étape et s’appuiera sur le travail de la SPLA-IN AMP. Elle associera pour cela l’ensemble des 

signataires de la convention au premier rang desquels les services de l’Etat et de l’Anah. Le COPIL les réunissant 

sera chargé du suivi de ces missions. 

 

Bilan final :  

Le bilan final du programme sera présenté sous forme d’un rapport lors du COPIL en fin de mission. 

Ce rapport devra notamment : 
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- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la convention ; exposer les moyens mis en œuvre 

pour les atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs. 

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur 

ses différentes phases : sensibilisation et mobilisation des propriétaires et des acteurs de l’habitat ; 

coordination du projet de réhabilitation et des acteurs ; déroulement de chantiers ; maîtrise des 

coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants... 

- Recensement des solutions mises en œuvre. 

- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches d’opérations financées avec la 

nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et des aides 

publiques perçues. 

- Analyser les résultats, difficultés rencontrées du travail de coordination des actions de l’OPAH-RU  avec 

les actions complémentaires d’aménagement et de recyclage foncier. 

- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur l’environnement, sur les activités 

économiques et sur la vie sociale. 

 

Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique 

du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.  
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Chapitre VI – Communication 

Article 8 - Communication 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, maître d'ouvrage du programme, les signataires et la SPLA-IN AMP, 

opérateur de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, s'engagent à mettre en œuvre les actions 

d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 

l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et de l’ensemble des signataires sur l'ensemble des documents et ce 

dans le respect de la charte graphique de l’Etat. Ceci implique tous les supports d'information print et digitaux, 

tels que : dépliants, plaquettes, vitrophanies, sites internet ou communications presse portant sur l'OPAH-RU 

à volet copropriétés dégradées. 

 

Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro gris (0 808 800 700) et de son site internet 

anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et digitaux dédiés à informer sur le programme 

au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, 

affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération 

notamment. 

 

La SPLA-IN AMP, opérateur de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, assurant les missions de suivi-

animation indiquera dans tous les supports de communication qu'elle élaborera, quels qu’ils soient, l'origine 

des subventions allouées par l’Anah. 

Elle reproduira dans ces supports à la fois le logo type et la mention du numéro et du site internet de l'Agence, 

dans le respect de la charte graphique. 

 

Dans le cadre de l’OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, pour les opérations importantes de travaux, les 

éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « 

travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 

Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication 

diffusé dans le cadre de l'opération. 

 

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, la SPLA-IN AMP devra travailler en 

étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre 

un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la métropole AMP, 

délégataire des aides à la pierre, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans 

le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et qui validera les 

informations concernant l'Anah. 

 

Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 

largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache 

auprès du pôle Communication, coordination et relations institutionnelles (PCCRI) de l'Anah afin de disposer 

en permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, 

etc. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à 
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solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques 

destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour 

la mise en valeur du programme. 

 

En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication 

relatifs à l'OPAH-RU à volet copropriétés dégradées, ils s'engagent à les faire connaître au PCCRI de l'Anah et 

les mettre à sa disposition libre de droits. 

 

Enfin, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SPLA-IN AMP, opérateur assurant les missions de suivi-

animation dans le secteur programmé, s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de 

toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information. 

 

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à 

disposition sur l'extranet de l'Agence. 
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et 

prorogation 

Article 9 -  Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 

demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah à compter de sa signature et pour une durée 

de cinq ans. 

 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des 

indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être 

effectués, par voie d'avenant. 

 

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un 

avenant. 

 

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et 

anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la 

faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise 

d’effet de la résiliation. 

 

 

Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 

délégué de l'Agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 

Le délégué de l’Anah dans le département est chargé de l’intégration des informations de la convention dans 

Contrat Anah. 

  

Fait en quatre exemplaires à Marseille, le  

 

 

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence,                       Pour l'Etat,                                        Pour l’Anah,  

 

 

 

                   

Pour la ville de Marseille,  
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Annexes 
 

Annexe 1 – Périmètre de l’OPAH-RU à volet CD « Hoche Versailles Pelletan » 
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Annexe 2 – Tableau de synthèse des subventions aux travaux (hors primes) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sous arrêté Pérénnité immeuble Amélioration

Taux HT 100% 50% 35%

x - 10% 10%

 Taux HT après application 

du x 
- 60% 45%

Plaf.

MAMP Taux complément TTC 10% HT 10% HT

100% TTC max. 70% HT 55% HT

Grande dégradation / Sécurité-

salubrité

Moyenne dégradation 

(hors ORI)

Rénovation Energétique / 

RSD (hors ORI)
Adaptation (hors ORI)

Taux HT 45% (35%+10%) 35% (25%+10%) 35% (25%+10%) 45% (35%+10%)

 Plaf. max. (dans la limite 

de 80m²/logement 

conventionné) 

2 000€/m²
Sous conditions de conventionnement, 

durée allongée

MAMP Taux HT 15% 15%

60% HT 50% HT 35% HT 45% HT

Grande dégradation Moyenne dégradation
Rénovation Energétique / 

RSD

Sécurité-salubrité / 

Adaptation

 Taux HT 45% (35%+10%) 35% (25%+10%) 35% (25%+10%) 45% (35%+10%)

 Plaf. max. dans la limite de 

80m²/logement 

conventionné 

1 250€/m² (1000€/m² + 25%)

MAMP Taux HT 15% 15%

60% HT 50% HT 35% HT 45% HT

Aide complémentaire quote-

part parties communes en 

copro.

LHI / Dégradation Rénovation Energétique Adaptation

 Taux HT 
60%+10% (M) ou 80%+10% 

(TM)

60%+10% (M) ou 80%+10% 

(TM)
50% (M) ou 70% (TM)

 Plaf. max. / logement 70 000€ 55 000€ 22 000€

MAMP Taux HT

Aides complémentaires dans la 

limite d'un reste-à-charge de 

4000€

20% 10% 10%

RAC max 4000€ / POM ou 

POTM
90% ou 100% HT 80% ou 100% HT 60% ou 80% HT

Adaptation

 Taux HT 50% (M) ou 70% (TM)

 Plaf. max. / logement 22 000€

MAMP Taux HT 10%

60% ou 80% HT

Régime d'aides aux travaux (hors primes) - OPAH-RU 2024-2029

Propriétaires 

occupants modestes 

(POM) et très 

modestes (POTM)

- 

Parties communes et 

privatives

Anah

Total

Propriétaires bailleurs 

(PB en copropriété)

- 

Parties privatives

Anah

Total

Monopropriétaires 

bailleurs

- 

Dossier à l'immeuble

Anah

Total

Syndicats de 

copropriétaires (SDC)

-

Parties communes

Anah

déplafonnement sans condition

Total

937,5€/m² (750€/m² + 25%)

Locataires

- 

Parties privatives

Anah

Total

937,5€/m² (750€/m² + 25%)
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Annexe 3 - Grille d’appréciation de l’état de vétusté d’un immeuble collectif 

(parties communes) 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la grille d'appréciation dont les résultats présentés ne ne se réfèrent  pas à un cas réel
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Commentaires

X 0 1 2 3

Sources de nuisance fixes ou mobiles

Activités nuisantes hors habitat

Entretien de l'immeuble - Propreté - Animaux nuisibles

Usage des lieux

Fondations (stabilité, présence humidité…)

Murs porteurs dont mur mitoyen (bombement, fissure, descellement…)

Charpentes (déformations, infiltration eau, attaques biologiques…)

Stabilité planchers 

Stabilité Escalier(s) commun(s)

Désordres  en façade (modénature, garde-corps, encadrements, bandeaux …)

Stabilité balcon(s)

Couverture et accessoires (lucarnes,corniches…), descentes, souches

Etanchéité des murs extérieurs

Isolation des murs extérieurs, certaines parois horizontales (dont combles, RDC)

Menuiseries extérieures : fenêtres, volets

Menuiseries exterieures : porte entrée, porche et sas

Réseau eau potable

Evacuation des eaux usées dont raccordement réseau public, interne)

Réseau eaux pluviales

Réseau électrique (différencier  équipements électriques et colonne de distribution)

Réseau gaz (dont ventilation)

Etat des canalisations en cave

Autres équipements collectifs (ascenseur, VMC, production eau chaude...)

Accessibilité peinture au plomb dans les revêtements 

Amiante

Prévention des chutes de personnes : gardes-corps et rampes

Risque de Propogation incendie 

Revêtements de sol en parties communes

Revêtement intérieurs murs et plafonds en partie commune

Sans objet 8 27,6 %

Bon état 4 13,8 %

Etat vétuste 11 37,9 %

Etat dégradé 5 17,2 % %

Etat très dégradé 1 3,45 %

29 100 %

En synthèse :

4
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ts
5 

él
ém

en
ts

7 
él

ém
en

ts

L'objet de cette grille d'analyse simplifiée est d'apprécier l'état technique des parties commune de l'immeuble : faisceau 

d'indices de vétusté suffisante pour rendre la réalisation d'un diagnostic  technique nécessaire à la prise de décision 

concernant le programme de travaux essentiels à la pérennité de l'immeuble. 

4 
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2 

él
ém
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Adresse immeuble

Structure foncière

N° cadastral

1

0

X

0

1

1

1

X

1

x

1

2

2

3

X

X

X

1

X
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2

Grille d'appréciation de l'état de vétusté d'un immeuble collectif (parties communes)
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1

Date d'appréciation 
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Annexe 4 - Fiche de synthèse de l’appréciation de l’état de vétusté de 

l’immeuble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noailles

Date de l'évaluation 

Nom de l'organisme SPLA-IN AMP

CADASTRE - EMPRISE
Ref cadastrale xxxxx

Foncier réel
Champ libre : indiquer si l'immeuble est sur plusieurs parcelles ou si plusieurs entités foncières sont sur une même 

parcelle + numéros de parcelles associés

Adresse immeuble N° 25

Rue rue xxx

CP 13001

Identifiant immeuble
réf cadastrale (champ réf cadastrale) + lettre majuscule (A,B,C….) 

Ex :  xxxx      

Contexte urbain En SPR

Propriétaire(s) Copropriétaires

Surface parcelle (m2) 100 m2

Surface habitable (m2) 300 m2

Densité bâtie 3

Emprise bâtie (%) 80%

Affectation des locaux - Etages Habitation

Affectation des locaux - RDC Commerces

Age du bâti Avant 1918

Nbre de bâtiments 2

Nbre étages R+4

Structure foncière Copropriété

Nature d'occupation Logement < 75%

Nbre de logements

Nbre de locaux commerciaux

Nbre autres locaux (Préciser nbre et usage)

Nbre bâtiments annexes

Nbre de lots totaux si copropriété

Tantièmes totaux si copropriété

Tantièmes habitation (%)

Administrateur provisoire Non

Syndic professionnel Oui

Syndic bénévole Non

Nom du syndic/ gestionnaire

Coordonnées du syndic/ gestionnaire

N° immatriculation

Périmètre de protection Imm à conserver avec prescriptions particulières (SPR)

Remarque(s)  éventuelle(s)

Qualité de l'emplacement Appréciation du niveau de l'état de vétusté du bâti
Eléments patrimoniaux, urbains identifiés Sans objet

8 27,586
%

Bon état
4 13,793

%

Etat vétuste
11 37,931

%

Etat dégradé 5 17,241 % %

Etat très dégradé 1 3,45 %

Commentaires - Synthèse

25 rue xxx
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SITUATION
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PHOTO FACADE RUE PHOTO PARTIES COMMUNES

Fiche de synthèse de l'appréciation de l'état de vétusté de l'immeuble

Présentation de la grille d'appréciation dont les résultats présentés ne ne se réfèrent  pas à un cas réel

 


